wHerend zaportarozé épités (TOP-2.1.3)"

Szerz6désszam: 2021/08/03823/E-1

VALLALKOZASI SZERZODES
keretében a ,,Bel- és csapadék-vizvédelmi létesitmények fejlesztése Herenden” cimii TOP-2.1.3-
16-VE1-2019-00025 azonositészami projekt megvaldsitisa sordn ZAPOTtArozo épités
csapadékviz-elvezetd épités-felijitassal

Amely létrejott egyrészrol

Herend Viros Onkorményzata (képviseli: Janszky Lajos Laszlé poigarmester, székhely: 8440
Herend, Kossuth u. 97.; adoigazgatasi szdma: 15734068-2-19, pénzforgalmi szamlaszama: [0048005-
00348005-00000079 EU Forr.fin.progr.leb.szla), mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masreészrol:

HARMATH ES TARSAI Ipari és Szolgiltaté Korlitolt Feleldsségin tarsasag (képviseli Toth
Attila ligyvezet6, székhely: 6760 Kistelek, Majsai Gt 2.; adészama: 10483 839-2-06; cégjegyzék szima
06-09-000850; pénzforgalmi szamlaszama: 10402173-00024879-00000006; villalkozé kivitelezdk
nyilvintartasa szerinti nyilvantartasi szama: 15A46327) mint vallalkozo (a tovabbiakban: Villalkozo)

kdz6tt a mai napon, az alabbi feltételekkel:

1. Elézmények -

. L1, . Herend Viros Onkormanyzata TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 azonosité szimon regisztralt

L ... tdmogatdsi kérelmet nyijtott be a Magyar Allamkincstarhoz a Teriilet és Telepiilesfejlesztési
Operativ Program (a tovabbiakban: TOP) keretén beliil kozzétett Telepiilési komyezetvédelmi
infrastruktirafejlesztések targy felhivasra, 2019.06.27. napjén, amelyet a Tamogato
2020.06.26. napon kelt tdmogatéi dontése értelmében timogatésban részesitett. A beadott
palyazat cime: ,Bel- és csapadék-vizvédelmi létesitmények fejlesztése Herenden”. A projekt
hatalyos Tamogatédsi Szerzddéssel bir.

1.2. Ezen fenti 1.1. pontban nevezett projekt keretében kivinja Megrendelé megvalositani a
zaportirozd épitését a Herend 0144/8 hrsz.-G ingatlanon csapadékviz-elvezetd épités-
felojitissal a Téancsics Mihédly utcdban, a vizjogi létesitési engedély, illetve annak
tervdokumentacidja szerint.

1.3, Megrendeld a 2015. évi CXLIIL tdrvény (tovdbbiakban: Kbt.) III. része alapjan nemzeti
eljarasrend szerinti kozbeszerzési eljarast (Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyilt
eljaras) folytatott le ,Herend zaportarozé épités (TOP-2.1.3)” elnevezéssel. Az eldzményi
kozbeszerzési eljarast megindité hirdetmény 2021. janius 25. napjin jelent meg a
Kozbeszerzési  Ertesitbben K.E.-11895/2021 szdmon, a kozbeszerzési eljards EKR
azonositja: EKR000515872021. (a tovabbiakban akként is hivatkozva, mint eldzményi
kozbeszerzési eljaras). Az eljardsban nem lehetett részajanlatot tenni, jelen szerzddés a
felhivasban meghatirozott teljes mennyiségre vonatkozik. Az eljaras nyertese a Vallalkozo
lett, akivel Megrendelé — a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden - az alabbi szerzodést ki,

2. Szerzidés tirgya

2.1. Megrendelé6 megrendeli, Villalkozé elvéllalia a TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025
azonositoszami, ,.Bel- és csapadék-vizvédelmi létesitmények fejlesztése Herenden” cimii
projekt kapcsan a zaportarozd épitését a Herend 0144/8 hrsz.-i ingatlanon csapadékviz-

o



JHerend zaportarozé épités (TOP-2.1.3)”

2.2.

2.3,

2.4.

. 2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

elvezetd épités-feliijitissal a Tancsics Mihaly utcaban (Projekt épitési-kivitelezési munkait) a
Megrendeld altal atadott kivitelezési miiszaki tervdokumentacid és az egyéb kozbeszerzési
dokumentumokban foglalt miszaki tartalommal és feltételekkel, eredményfeleldsséggel
(teljesités helye: Herend, 0144/8 hrsz.-u ingatlan, Tancsics Mihaly utca). (A tovabbiakban
akként is hivatkozva, mint ,Létesitmény”.) :

Villalkozé feladata a kézbeszerzési miiszaki leiras és dokumentacio, a koltségvetés, a hatalyos
jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak megfelelden a munkalatok teljes kori
megvalésitasa annak érdekében, hogy targyi munka alapjén létrejovo eredmény a célnak
megfeleld rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas, tovabba a miiszaki leirasban meghatarozottak
szerinti miiszaki adatoknak megfeleld legyen.

A felek megallapodasa szerint a Villalkozo koteles a Szerzddés értelmében a kivitelezéshez
szilkséges terveket és engedélyeket valamint a Létesitményt szerzbdésszeriien, teljes korien,
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eldirasoknak, miiszaki
szabvanyoknak, mindenkori engedélyeknek valamint a technika mai allisanak megfeleloen,
hatdridében egy szakvallalat gondossagaval megvalésitani illetve valamennyi egyéb
szerzbdéses kotelezettségét szerzbdésszerlien teljesiteni. A Vallalkozd az eldbbi, a
Létesitmény szerzodésszerii  Kivitelezésére  villalt kotelezettsége mellett  kifejezett
kotelezettséget  vallal  arra, hogy jotallasi/garancidlis/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

Villalkozé a munkat hidny- és hibamentesen, hatiridére koteles elvégezni. Villalkozoé a

_‘munkavegzeés sordn csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkezd, hiany- €s
hibamentes, a ' jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben megfelelé anyagokat,

berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és hibamentes munkalatokként

“Megrendel6a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak, szabvanyoknak is megfeletd, hidny- &s

hibamentességet érti.

‘Vallalkozd kijeleniti, hogy kész és képes Megrendeld szerzddéses céljanak megfeleld teljes

kérii, gondos és magas szinvonali teljesitésre. Vallalkozo koteles minden olyan tevékenységet
ellatni, feladatvégzést kifejteni, amely a feladat teljesitéséhez és a megrendeldi cél
teljesitéséhez szikséges. Ezért Vallalkozd — kiilén dijigény nélkiil — koteles a rendeltetésszeru
hasznalathoz szitkséges valamennyi — jelen szerz6désben nem emlitett, de a szakmai szokasok
szerint a kifogastalan teljesitéshez kapcsolodé — tevékenység ellatasara. Vallalkozé kijelenti,
hogy nincs olyan fiiggdben levd kitelezeitsége, amely kedvezbtleniil hat a jelen szerzodésben
foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés térgyat jogilag oszthatatlannak mindsitik.

A teljesités hatarideje

A teljesités véghatarideje: a munkateriilet atadas-atvételétd] szamitott 6 hdnap (mely hataridé
szdmitasa szempontjabdl elsé nap a munkateritlet atadas-atvételét kivetd naptari nap).

Megrendeld vallalja, hogy a munkateriiletet a szerzbdés hatdlyba 1épését kovetd 15 napon
beliil 4tadja a Vallalkozd részére, épitésre alkalmas allapotban. Villalkozé mindezt
kifejezetten tudomasul veszi és elfogadja, valamint nyilatkozik, hogy mindennek az
ismeretében és mindennek is a figyelembevételével vallalja a teljesitést.

Villalkozd a teljesitési véghataridd vonatkozasaban hataridében teljesit, ha az atadas-atvételi
eljaras a Szerzddés 3.1. pontjaban régzitett teljesitési hataridon beliil megkezd6dik, és
Megrendeld a teljesitést atvette. Késedelmi k&tbér szamithato fel, ha a mennyiségi teljesitéssel
egyiitt a rendeltetésszerii lizembe helyezés nem torténhet meg a mindségi hibik miatt,
ugyancsak amennyiben az atadds-atvételkor megallapitott és a jegyzbkdnyvben rogzitett
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4.1.

4.2.

43,

44,

4.5.

4.6.

kisebb hibak maradéktalan kijavitdsa, kikiiszobolése a Felek altal azok teljesitésére
megszabott, jegyzOkonyvben rogzitett idétartamon beliil nem torténik meg. Utdbbi esetben a
kesedelmi kotbér szamitdsa az atadas-atvételi eljaras napjatol kezdoddik.

A villalkozas dija és pénziigvi feltételek

Villalkozé 4 részszamla (ide nem értve az eldleg, de ide értve a végszamlat; a 25%-ot, 50%-
ot, 75%-ot illetve 100%-ot eléré miiszaki teljesités esetén) benyjtasara jogosult. A Villalkozo
koteles a részére folydsitott eldlegrol szamlat kiallitani az Afa tv. 163. § (2) bekezdés a) pontja
szerint és azt a Megrendeld részére elkiildeni.

A Villalkozo koteles a részére folydsitott eldleg Osszegét a szerzbdés céljaval és tartalmaval
Osszhangban felhasznilni. Amennyiben a Vallalkozd elleget vesz igénybe, a folydsitott
eloleg Osszege a Villalkozo dltal kiallitott részszamlakbol keriil levonasra, akként, hogy az
eloleg dsszege a benyljtasra Kkeriild szamlakban az adott (rész)szamlaban megtestesiilo
villalkozéi dij aranyaban kerlil elszamolasra, az eldleg teljes Osszegével legkésGbb a
végszamlaban el kell szimolni.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerzddés az eléleg elszamoldsa elott megsziinne, a
szerzddés megsziinésének (alapuljon az barmely jogcimen) napjat kdvetd 8 naptari napon
belil kiteles a Valialkozd a felveit eldleget — amennyiben a szerzodés megsziinése olyan okra
vezetheto: vissza,” melyért Villalkozd felelds, gy késedelmi kamat terhe mellett - a
Megrendelének  atutalassal hifmytalanul visszafizetni, kivéve, ha a fizetési hatariddig
megkotott, a jelen szerzodésnek és a Kbt-nek megfeleld megallapodassal kiallithaté szdmlaban
elszamolja.

-A. Megrendeld - teljesitésigazoldsa a szédmla (szamlak) kotelezd melléklete. Villalkozé a
+ végszamlat az eredményes. miiszaki atadds-atvételi eljards. lezarasat kovetden kiallitott, és a
- Megrendel miiszaki ellendre 4ltal igazolt miiszaki teljesités és Megrendelo miiszaki teljesités

igazolasa alapjan nyujthatja be a Megrendelonek. .

Megrendelé a Kbt. 135.§ (7)-(8) bekezdésének is a kiilonds figyelembevétele alapjan a
vallalkozét dij legfeljebb 10 %-anak megfeleld elleget biztosit. A Megrendeld az eléleg
folyositasaval kapcsolatosan elbleg-visszafizetési biztositék szolgaltatdsi kotelezettséget nem
irt eld. Az eldleg igénylése nem kitelezd. Az elbleget (eldlegbekérd dokumentumon keresztiil)
Vallalkozo kdzvetleniil a Megrendel5tél igényelheti.

Az eldleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjin, legkésébb az
épitési munkateriilet atadasat kdvetd 15 napon beliil keriil kifizetésre. Megrendeld nem él az
eloleg részletekben vald kifizetésével. A fenti hataridd teljesitése érdekében felek
megaillapodnak abban, hogy az eldlegbekérdt Villalkozd legkésébb a szerzédés hatdlyba
lépését kivetd 5 naptari napon beliil 4tadja a Megrendeld részére.

Megrendeld a vallalkozdi dijat az igazolt szerzOdésszeril teljesitést kovetOen atutalassal,
forintban (HUF), 30 napos fizetési hataridovel teljesiti a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7)
bekezdései szerint, a Kbt. 27/A.§-a, a 272/2014. (X1.5.) Kr., 322/2015 (X.30.) Kr. 30.§, 31.§
és 32/A.§ és 32/B.§; a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései rendelkezéseinek is a
figyelembevételével, Az ellenérték megfizetésére a Megrendeld altal alairt teljesitési igazolas
alapjan a Villalkozo részérdl a sziikséges mellékletekkel egyiitt benyijtott szamla alapjan
keriil sor - a Projektre mindenkor irdnyadé Tamogatisi Szerzédés rendelkezéseinek is
megfeleld modon. Felek rogzitik tovabba, hogy fizetési kotelezettséget kizardlag a
jogszabalyoknak és jelen szerzbdésnek mindenben megfeleld szamla €s mellékleteinek
Megrendeld altali kézhezvétele keletkeztet.

A viallalkozdi dij az alabbiak szerint alakul:
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4.7.

INEHO GSSZEEE: .evvrvseeesiae et seastsisis s iassiasasrasnsssrrate s erstas st st et astarat st et nanenesnnnsoons 55.107.610,- Fi.
Viallalkoz6i dij nettd 6SSZege GSSZESEMN:....cuuiimirmemieieeissie s 55.107.610,- Ft
AFA (27 %0) coveeeeveeseereeeresemsiessssessessssesssssssssssasssssssssorasssiissss s ssssssntssss e 14.879.055,- Ft
Bruttd szerzddéses Osszeg: 69.986.665,- Ft

azaz brutté Hatvankilencmillid-kilencszaznyolcvanhatezer-hatszazhatvandt forint.

Az Afa mértékére, elszamolasira a mindenkor hatalyos Afa tSrvény rendelkezései az
irdnyaddak. A Villalkozd olyan szamla kibocsitasir6l gondoskodik, amely megfelel az
altalanos forgalmi adérél szold 2007. évi CXXVIL térvényben (Afa tv.) foglaltaknak. A
kifizetés' az Afa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontjanak hatilya ala tartozik (forditott AFA
fizetés).

Szerzddd felek a 2. pontban meghatarozott Kivitelezési feladat dijanak szdmldzési rendjét,
annak Megrendeld ltali fizetési itemezését az alabbiak szerint hatérozzak meg:

L

IL

HIL

Eléleg

Esedékessége: amennyiben Vallalkozéd igényli, eldlegbekérd dokumentumnak
legkésobb a szerzédés hatilyba lépését kovetd 5 naptari napon belill valo
benynjtisival kozvetleniil a Megrendelstol igényelheti. Az igényelt eldleg -
amennyiben Vallalkozd élt az eldleg igénybevételének a lehetbségével - a
részszamlakbol egyenld mértékben keriil elszamolasra.

Mértéke: legfeljebb a szerzddés szerinti vallalkozoi dij 10%-a

Netto dsszege legfeljebb: 5.510.761,- Ft

L. részszamlia
Esedékessége: a szerzddés szerinti miiszaki teljesités 25%-os késziiliségi fokanak
elérése ‘

" Feltétele: Megrendeld miiszaki ellendre altal igazolt miiszaki részteljesités és a

Megrendeld részteljesités igazolasa

Mértéke: a szerzddés szerinti véllalkozéi dij 25%-a, azzal, hogy amennyiben
Vallalkozé élt az eldleg igénybe vételének a lehetségével, ugy az eldleg aranyos
része a részszamlabol elszamolasra kertil.

2. részszamla

‘Esedékessége: a szerzdés szerinti milszaki teljesités 50%-os késziiltségi fokanak

elérése

Feltétele: a Megrendeld miiszaki ellenbre &ltal igazolt miiszaki részteljesités és
Megrendeld miiszaki részteljesités igazolasa alapjan.

Mértéke: a szerzddés szerinti vallalkozdi dij 25%-a (korabbi részszamlakkal egyiitt
figyelembe véve: 50%-0s mértékig), azzal, hogy amennyiben Vallalkozé €lt az ellleg
igénybe vételének a lehetdségével, gy az eldleg arinyos része a részszamlabol
elszamolasra keriil.

3. részszamla:

Esedékessége: a szerzddés szerinti miiszaki teljesités 75%-os késziiltségi fokanak
elérése

Feltétele: a Megrendelé miiszaki ellendre 4ltal igazolt miiszaki részteljesités €s
Megrendeld miiszaki részteljesités igazolasa alapjan.

Mértéke: a szerzddés szerinti vallalkozdi dij 25%-a (kordbbi részszdmlakkal egyiitt
figyelembe véve: 75%-o0s mértékig), azzal, hogy amennyiben Vallalkozo élt az eldleg
igénybe vételének a lehetdségével, gy az elbleg aranyos része a részszamlabol
elszamoldsra keriil.

4. részszamla (egyben végszamla):

A
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Esedékessége: a szerzddés szerinti miiszaki teljesités 100%-os késziiltségi fokanak
elérése

Feltétele: az eredményes miszaki atadas-atvételi eljards lezdrdsat kdvetben, a
Megrendeld miiszaki ellenore altal igazolt miiszaki teljesités és Megrendelé miiszaki
teljesités igazolasa alapjan.

Mértéke: a szerzddés szerinti vallalkozoi dij addigi részszamldkkal csokkentett
osszege, azzal, hogy amennyiben Villalkozé élt az elbleg igénybe vételének a
lehetoségével, Ugy az eldleg ardnyos része a részszamlabol elszimolasra kerill, az
eldleg teljes 8sszegével legkésibb a végszamlaban el kell szamolni.

48. A Szerzidéses teljesités (Ar) részletes szamitasokkal alitdmasztottan, az elorehaladas
mértékével aranyosan (legfeljebb a fizikai elérehaladas szdzalékinak megfelelé mértékben), a
Miiszaki Ellendr altal ellendrzstt, valamint a Megrendeld aldirdsaval elfogadott teljesités
igazolds alapjan benyujtott szAmla ellenében keriil kifizetésre. A Miiszaki Ellendmek az
ellendrzés elvégzésére, valamint a Megrendeldnek a teljesitési igazolas aldirasara egyiittesen
sszesen 15 nap all a rendelkezésére. Ennek megfelelden a részszamla 6sszegét a Megrendeld
altal teljesitésigazolassal elismert szerzdés szerinti teljesités mértékének megfelelden kell
meghatarozni, 4gy, hogy a részszamla szerinti nettd ellenszolgltatas a szerz8dés megvaldsult
értékét nem haladhatja meg. Ennek korében Felek tovdbba az alabbiakra is egyidejii
figyelemmel jarnak el.

4.9.  Amennyiben Megrendeld vagy valamely hatdsag rendelkezése alapjan a kivitelezést —
Vallalkozénak fel nem rohaté ok miatt — le kell allitani, vagy azt 30 naptiri napon til
sziineteltetni kell, Véllalkoz6 jogosult addigi leigazolt teljesitményét soron kiviil leszamlazni.

4.10. Barmely (rész)szamla' igazoldsd, befogadasa illetve kifizetése nem jelenti a (rész)szamla
- .. tartalmanak egyidejli miiszaki-dtadas-atvételét, tovdbba nem jelenti a targyi munkakkal
.- bsszefliggésben ' felmeriils hibas teljesitési, jotallasi, szavatossagi igényekrSl és egyéb
- kifogasokkal iosszefliggésben felmeritlé igényekrol valé joglemondast, illetve ezen hatariddk
megkezdését. A ‘jelen bekezdésben foglaltak a miiszaki atadas-atvétel tekintetében kizardlag
-abban az esetben nem irAnyadék, ha a Megrendeld a Létesitmény valamely részét hasznalatba
veszi, mely esetben a Megrendeld altal hasznalatba vett részt atvett miiszakilag atadott résznek

kell tekinteni.

4.11. A Villalkozé a Megrendeld altal kiadott ajanlatkérési dokumenticio és annak részét képezd
miiszaki dokumentacidban szerepld mennyiségek tételes arazasaval tamasztotta ald a 4.6.
pontban meghatirozott vallalkozoi dijat. Az arazott koltségvetés nem viltoztat a szerzddés
atalanyaras jellegén.

4.12. Felek kifejezetten is rdgzitik azon megallapodasukat, hogy a fenti 4.6. pontban nevezett dij
atatdnydij (mely a kapesolédé szolgaltatasok, kéltségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek
jogi természetével tisztaban vannak. Véllalkozo ez alapjan a jelen szerzddés rendelkezésein
tilmenden tovabbi fizetési igényt Megrendeldvel szemben semmiféle jogcimen nem
tamaszthat, kivéve a késedelmi kamatot.

Az ataldnydij a Megrendeld altal szolgéltatott drazatlan koltségvetés alapjan a Villalkozo
ksltségvetése alapjan keriilt meghatarozasa. A netté véllalkozoi dij, mint egydsszegii atalanyar
a szerzbdés minden villalkozéi feltételének teljesitése mellett a kdzbeszerzési eljaras soran
kiadott dokumentumokban megjelenitett miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kori
megvaldsitdsira vonatkozik, figgetleniil a koliségvetés, vagy a felsorolt kiegészitd
dokumentumok esetleges hib4itol, hianyaitél. Vallalkozo kijelenti, hogy a Megrendeld, illetve
eljaré képviselje altal rendelkezésére bocsatott informéciok alapjan a vallatkozoi dij
kialakitdsahoz sziikséges Iényeges informéciok rendelkezésére alitak, a Szerzbdés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a kozbeszerzési eljaras
soran rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségere

s P
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ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eloirasokat ismeri. Vallalkozé a vallatkozéi dijat ezen
informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin
ismeretében dllapitotta meg. Vallalkozo a Létesitmény funkcidjinak, céljainak megfeleld,
valamint a rendeltetésszerli hasznalatdhoz és a teljes koril, minodségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésil s mindségli megvaldsitasihoz sziikséges munkékat kalkuldlni tudta.

Viilalkozé a jelen szerz6dés alapjat képezd ajanlatkérési dokumentdci6t feliilvizsgalta,
észrevételezte, annak koltségkihatdsat a jarulékos munkakkal egyiitt kalkulalta a szerzbdés
megkotése eldtt, ezért Vallalkozo a létesitmény megvalositdsa sordn a dokumentacio esetleges
hianyossagaira vald hivatkozassal mennyiségi kifogast, tSbbletksltség-igényt Megrendeldvel
szemben jelen szerz0dés megkotését kdvetden nem érvényesithet.

Villalkozo a szerzédés teljesitésével a jelen szerz6dés 2. pontjdban rogzitett Létesitményt
teljesitési hatariddre rendeltetésszerdi, hasznalatra alkalmas allapotban adja at MegrendelOnek.
A Vallalkozd viseli a kdzbeszerzési dokumenticié téves érteimezésébdl adédo minden
kockazatot.

4.13. A vallalkozéi dij fedezetet nydjt Vélialkozénak a 2. pontban meghatérozott és a kivitelezesi

dokumentacioban részletezett miiszaki tartalmi munkakkal Gsszefiiggésben felmeriilt sszes

© kozvetlen és kozvetett kbltségére, kivéve azokat a koltségeket, amelyeket a jelen szerzddés
kifejezett rendelkezése szerint a Megrendeld visel. |

A vallalkozéi dij ‘ekként magaban foglalja kiilonosen, de nem kizrolagosan a kozvetlen
koltségeket, munkadijat, az Gsszes anyag-, berendezés- és szallitasi koltséget, a bér- és a
jarulékos bérkdltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a
~vizszintes és fiiggdleges anyagmozgatas koltségeit; az elvégzett munkak megovasi koltségeit;
az épitési munkakhoz kapcsolods — Vallalkozot terheld - helyreallitasi munkak kéltségeit; a
munkaszervezési koltségeket (organizicids koltségeket, stb.); a munkateriiletre torténd
felvonulds és az.onnan t6rénd levonulds koltségeit; szikséges tervezési feladatokat, az
.-orszdgos agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki elbirasokban, stb. eldirt mintavételi
vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségeket, az ajanlatadds és az atadds kdzditi
drvaltozasbol és inflacids hatishol eredd koltségeket; a kivitelezés soran felmeriild
szakhatosdgi, kozmiiszolgaltatd szakfeliigyeletek dijait, tovabba a megvaldsuldsi
dokumentacié koltségét, a garancidlis és szavatossigi korben végzendd munkak fedezetét;
tovabba valamennyi egyéb koltséget is, amely a Vallalkozé szerzodésszerii teljesitéséhez
szilkséges. A vallalkozdi dij tartalmazza tovabba mindazon koltséget és dijat, ami a szerz6dés
szerinti feladatok hibamentes, hianytalan, szabalyos teljesitéséhez szilkséges.

4.14. Felek rogzitik, hogy nem alkalmazzik a Tartalékkeret jogintézményét.

4.15. Vallalkozd a szamlizasnal kdteles betartani az épitési beruhdzas, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodé tervezdi és mérndki szolgaltatisok kdzbeszerzésének részletes
szabalyairél szolé 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-dnak eldirasait.
Megrendeld a kifizetés sordn az épitési beruhdzisok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolédo tervezdi és mérmaki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-dban foglaltakat teljes kdrben
alkalmazza.

4.16. A Megrendeld koteles a Szerzddés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni, ennek
keretében az eurdpai unids tAmogatas - illetve amennyiben olyan felmerill, gy a kapcsolodo
valamennyi hazai tarsfinanszirozasi forrds - szabalyszerii igénybevételéhez sziikséges
intézkedéseket hatiriddben megtenni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szdmlainak
kibocsatdsa, illetve a Szerzddés szerinti adatszolgaltatasai soran koteles kiilléndsen megfelelni
az eurdpai uniés tAmogatas terhére vald elszamolasira vonatkozo specilis eurdpai unios, és
hazai jogszabélyoknak, eldirasoknak.
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4.17. Vallalkozé szamlainak kifizetése a beruhdzas utéfinanszirozasanak keretében, a Megrendeld
részérd! torténik banki atutalassal, 30 napos fizetési hataridé mellett, figyelembe véve a
fentieket és tekintettel a 272/2014. (L. 28.) Korm. rendeletre.

4.18. Késedelmes fizetés esetén Megrendels 2013. évi V. térvényben meghatirozott {6:155.§]
mértékli és a késedelem id6tartamahoz igazodo késedelmi kamatot, tovabba a kiildn
jogszabalyban meghatarozott behajtasi koliségatalanyt fizet.

4.19. A szerzddéskotés, az elszamolas és a szAmlézis, tovabba a kifizetés pénzneme: HUF.

4.20. Megrendelé a szerzodés hatalyba iépésekor a szerzOdésben meghatarozott épitdipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzigyi fedezetével rendelkezik.

Megrendelo tdjékoztatja a Villalkozot, hogy a szerzddés finanszirozasa a Teriilet- és
Telepiilésfejlesztési Operativ Program keretében megvaldsulo ,,Bel- és csapadék-vizvédelmi
Iétesitmények fejlesztése Herenden” elnevezési Projekt keretében az Eurdpai Unid altal
biztositott tamogatasbél (TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025) torténik. A timogatas mértéke a
Projekt elszamolhato ssszkoltségének 100 %-a. Felek rogzitik, hogy a Projekt esetleges
tAmogatasintenzitas-valtozasa a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan a jelen vallalkozasi
szerzddés modositasat nem igényli. A Tamogatasi Szerzidés utofinanszirozasi.

421. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglaltak alapjan rogzitik, hogy abban az
esetben, ha a szerzddés finanszirozasanak alapjat képezd timogatési konstrukcid (Tamogatasi

" Szerzbdés, annak széma) megvaltozik, vagy akar tovabbi tamogatasi okirat keriil megkotésre,

agy a 'jelen szerzbdés s;_‘zerinti konkrét Tamogatasi Szerzdésre valo hivatkozasok
automatikusan, 'minden"‘tovéb!":‘oi szitkséges nyilatkozat, kiilon szerzbdésmodositds nélkil
“médosulnak, annak is megfeleléen, hogy azok kdrébe az ij tamogatasi okirat (Tamogatot
Okirat/"[_‘émbgﬁtési'Szerzﬁdés,' ezeknek megfeleltethetd més elnevezésii dokumentum) is
beleértendd (szerzdbdésmadosulis) annak hatalyba lépésének napjaval. ‘

422, Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjiban foglaltak alapjn rogzitik, hogy abban az
esetben, ha a szerzddés finanszirozasinak formaja (utéfinanszirozas) Témogatdsi Szerzodés
modositasa kovetkeztében megvaltozik (szallitoi finanszirozésra), ugy a jelen szerzodés
szerinti finanszirozasi mod - adott korben - automatikusan, minden tovabbi sziikséges
nyilatkozat, kiilon szerzédésmodositas nélkiil a médosult Tamogatasi Szerzddésben foglaltak
szerinti finanszirozasi médra valtozik (szerzédésmodosulas) a fentieket tartalmazé Tamogatasi
szerzddds modositasanak (modosulasanak) hatalyba Iépésének napjaval. Ennek kérében igy
amennyiben az utéfinanszirozds alapjan a Villalkozo eldleget igényelt, az igényelt eldleg a
még benyujtisra keriild szamlakban a szallitoi finanszirozas szabalyai szerint keriil
elszamolasra.

4.23. Valamennyi sz4mlan fel kell tiintetni a projekt azonositoszamat. Felek rogzitik, hogy fizetési
kotelezettséget csak a  jelen szerzddésnek, a tdmogatasi szerzGdésnek, tamogatasi
jogviszonynak, a hatalyos jogszabalyoknak mindenben megfeleld szamla és mellékleteinek a
kifizetésre kotelezett szervezet altali kézhezvétele keletkeztet.

Vallalkozo  kifejezetten véllalja tovabbd, hogy az egyéb tamogatdi eldirasokat is
maradéktalanul megtartva jar el, adott esetben a Megrendeld altal megjeldlt tartalmat a
szamlajan feltiinteti, szamlajat a Megrendel ltal kért bontasban allitja Ossze.

424. A szamla meliékletei:
- mérndk/ miiszaki ellendr és a Megrendeld altal alairt teljesités igazolas és mellékletei;
_ kifizetés idopontjaban érvényes egyiities adoigazolas, vagy a vallalkozénak
biztositania sziikséges, hogy szerepelien a NAV koztartozasmentes addzok
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4.25.

adatbazisaban;

- Villalkozé nytlatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A. § (1) bekezdés b)
pontja szerint (amennyiben Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe);

- aktualizAlt pénziigyi itemterv &s aktualizalt miszaki (megvaldsitasi) itemterv
(amennyiben aktualizilds sziikséges),

- a munkalatok megkezdését kivetben elstként benyujtott résszamlahoz az épitési naplod
megnyitott statuszat tanlsitd kinyomtatott épitési naplo;

- végszamlahoz az épitési naplo teljes lezart tartalmaval,

- végszamlahoz — amennyiben az irinyadd - a jelen Szerzodés 4.25. pontja szerinti
nyilatkozat;

- tovabba minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatalyos 272/2014. (XI1.5)
Korm. rendelet kotelezd mellékletként eldirasra keriil.

A végszamla befogaddsat kovetden a Megrendeld — a végszamla dokumentumokban
rogzitettet fizetési igényen kivil - a Vallalkozoval szemben kifizetési kotelezettséggel nem
tartozik. A végszamla benyljtasaval egyiitt Vallalkozo kételes kifejezett jogfenntartd
nyilatkozatban Megrendeld részére tételesen és egyértelmiten beazonosithaté mddon
megjelini, hogy milyen jogcimen és pontosan milyen dsszegit dijat tart jogosnak, amelyet a
benyujtott végszamlan feliil a Megrendeldvel szemben érvényesiteni kivan. Ilyen jogfenntart6
nyilatkozat csatoldsa -esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban
megkisérlik a békés tton torténd rendezést, és a vitatott igények korében a jogszabalyoknak
megfeleld megallapodas kialakitasat.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy

- -+ A fentiek szerinti jogfenntarté nyilatkozataban koteles tételesen a fentiek szerint az
+ egyértelmilen Beazonosithatoan és kétséget kizard modon megjeldlni minden olyan a
teljesitésével dsszefliggésben allaspontja szerint Vallalkozot megilletd igényt, amelyre
vonatkozoan: jogfenntartissal kivan élni. Tudomasul veszi, hogy altalinos nyilatkozata

a‘jele szerzddés értelmében jogfenntartast nem alapoz meg. Altalanos jogfenntartd
nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt villatkozo nem jeldli meg legalabb
jogeim, Osszeg €s a jogeimet megalapozd egyértelmilen beazonosithaté esemény
szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg Ogy kezelendd, hogy

+arra vonatkozoan Vallalkozé jogfenntarté nyilatkozatot nem tett.

- Vallalkozé tudomasul veszi, hogy abban az esetben, ha a végszamla benyijtasaval
egyiitt jogfenntartd nyilatkozatot nem tesz, akkor a teljesitésbdl eredben a
Megrendeldvel szemben semmilyen tovabbi megtéritési igénnyel nem élhet, mely
természetszeriileg is §sszhangban all a szerzodés atalanydijas jellegével. Mindezek
tudomasulvételével Villalkozo kifejezetten vallalja, hogy jogfenntarté nyilatkozatanak
hidnya egyben a teljesitésb6l eredd mindenfajta igényér6l — ide nem értve
értelemszerlien a benyljtott végszamla kifizetésére vonatkozd igényt - torténd
lemondasnak, joglemondd nyilatkozatanak mindsiil.

- Villalkozd tudomasul veszi tovabba, hogy abban az esetben, ha a jelen pontnak
megfeleld jogfenntarté nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartisa csak azokra az
igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfeleléen megjeldl.
Ezt meghaladdan pedig a teljesitésbd! eredéen a Megrendelével szemben semmilyen
tovabbi megtéritési igénnyel nem élhet. Mindezek tudomasulvételével Vallalkozo
kifejezetten viéllalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartd
nyilatkozatanak hidnya egyben a teljesitésbol eredd mindenfajta igényérél — ide nem
értve értelemszeriien a benyljtott végszamla kifizetésére vonatkozd igényt - trténd
lemondésnak, joglemondd nyilatkozatnak mindsiil.

- Villalkozé tudomasul veszi, hogy barmely olyan a teljesités soran tett jogfenntartd
nyilatkozata, amelyet a végszamla beny(jtasaval egyiitt a jelen pontban foglaltaknak
megfelelden nem nyidjt be Megrendeld részére visszavontnak mindsiil és dgy
kezelendd, hogy arrdl vallalkozo lemondott.
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426. A szerzddésszerii és a jogszabalyoknak megfeleld szamlék és mellékletei a kifizetésre
kotelezett szervezet altali kézhezvételét kévetben Aatutaldssal keriilnek kiegyenlitésre
Véllalkozé altal a szerzbdésben megjeldlt szdmlaszamra, utofinanszirozds keretében,
figyelemmel a vonatkozd jogszabalyi rendelkezésekre:

- 2007. évi CXXVII. dltaldnos forgalmi adordl sz6lo torvény;

- 2011. CXCV. torvény az dllamhdztartdasrol;

- 1997 évi LXXVIII torvény az épitett kdrnyezet alakitdsarol és védelmérdl;

- 2015. évi CXLIIL térvény a kozbeszerzésekrdl (Kbt.)

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozdsi idészakban az egyes
eurdpai unics alapokbdl szdrmazé tamogatdsok felhaszndldsdnak rendjérsl;

- 19172009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrol.

- 322/2015. (X 30.) Korm. rendelet az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési
beruhdzdsokhoz kapcsolods tervezdi és mérndki szolgdltatdsok kizbeszerzésének
részletes szabalyairol;

- 368/2011. (X1l 31) Korm. vrendelet az dllamhdztartisrol szolo  torvény
végrehajtdsarol.

5. Kivitelezés teljesitése

5.1.  Vallalkozd az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

- dlapjan végzi a kivitelezést, annak megkezdésekor a megrendeld elektronikus epitési naploét

nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozd, vagy az

elszamolashoz sziikséges ténycket, valtozasokat. Az épitési naplé vezetése naponta €s

" folyamatosan kell, hogy torténjen egészen az épités befejezéséig. Villalkozo kételes az épitési

" naplét az illetékes személyek: Megrendeld és megbizott miiszaki ellendre, valamint a tervezOk
szamara elérhetdvé tenni. _ S :

5.2.  Megrendeld felhivja Villalkozé figyelmét, hogy az épitési naplét a 191/2009. (IX.15.) Korm.
- rendelet V. fejezetének miegfelelden, a kivitelezés megkezdésének napjan hatalyban lévé
rendelkezéseinek megfeleloen kell vezetni.

5.3. Megrendeld a szakagi miiszaki ellenérdk adatait az épitési naplé megnyitasakor kozli
Villalkozdval.

5.4. A munkateriilet ataddsat Megrendelé kezdeményezi, és egyben gondoskodik a munkélatokkal
érintett természetes ¢s jogi személyek tajékoztatisardl, illetve értesitésérdl.

Felek megillapitjak, hogy a munkaterillet atadds-dtvétele vonatkozisiban a munkateriilet
megfeleld, ha az anyag, illetve az eszkozok odaszallitisa megoldhat6, és a munka
megkezdhetd.

Villalkozé a munkateriilet atvételét nem tagadhatja meg olyan kisebb hidnyossagok miatt,
amely a kivitelezés hatdridben torténd, jogszabalyokban és egyéb miiszaki eléirasokban
eldirtaknak megfeleld megkezdését szamottevGen nem akadalyozza. Felek a hidnyossagokat,
azok kikiiszobslésének hataridejével a munkateriilet atadas-atvételérdl felvett jegyzokonyvben
rogzitik.

A munkateriilet dtadas-atvétele soran a munkateriilet, felvonulasi teriilet - kiemelt figyelemmel
a MAV érintettségh teriiletekre, igy a vasitvonal toltésének északi oldalara, a vasat 499+48
hm szelvényében 1évo 75x110 keresztmetszetii MAV hid helyére — tekintetében a Vallalkozo
a Megrendeld jelenlétében koteles fotd és video dokumentécidval helyszini allapotrégzitést
végezni, arrdl jegyzdkdnyvet felvenni és Megrendeldnek atadni. A Vallalkozo altal végzett
munkakbol kifolydlag okozott kirok késdbbi beazonosithatésaga érdekében. A muszaki

atadas/atvétellor az eredeti dllapotot a dokumentéacié alapjan ellendrizai kell.
% 9 q/\/



Herend zaportirozé épités (TOP-2.1.3)"

5.5,

5.6.

5.7,

5.8.

5.9.

Megrendeld kiemelten is felhivja a figyelmet, hogy Herend Viros telepiilés kozigazgatasi
teriiletén 1évé utak legfeljebb a 7,5 tonna dsszsulyi tehergépkocsival vehetok igénybe. Ezt
meghaladé tomegi jarmivek killon kozitkezeldi engedély alapjan kizlekedhetnek. A
Vallalkozé 4ltal igénybe venni kivant felvonulasi utak a munkateriilet atadas-atvételi eljaras
soran meghatérozasra keriilnek.

A munkateriilet atvételét kovetéen a felvonuldsi teriilet és a teljesitéshez szikséges
valamennyi melléklétesitmény és berendezés biztositisa a Villalkozd feladata. A szerzodés
alapjan Vallalkozé felel a kivitelezés idGszaka alatt egészen a milszaki atadas-atvétel
lezarasaig a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és Orzésvédelmi szabalyok betartasaert,
gondoskodik tovabbd a munkateriilet elkeritésérdl és a szitkséges figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérdl. A munkateriilet lehatdroldsa és figyelmeztets tablik elhelyezése Villalkozo
feladata. A munkateritlet 4tvételétdl a miszaki dtadds-atvétel lezarasdig Vallalkozo
felelosséggel tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek,
eszkozok, berendezések és anyagok tarolisat és Orzését, az élet- és vagyonbiztonsagot.
Vallalkozo feleldssége kiterjed alvallalkozéira és szallit6ira is. A kiiltéri ndvényzetet és a
kivitelezési munkalatokkal nem érintett épitményeket a munkateriilet atadas-atvétel eldtti
allapotnak megfelelden a kivitelezés soran meg kefl vni, a kivitelezés soran okozott karokat a
Viallalkozo az eredeti allapotnak megfelelen helyreallitja.

Vallalkozé kételes megtenni minden ésszer(i lépést a krnyezet védelmére a munkateriileten
‘és-a megkozelitési atvonalain, tovabba biztositania kell, hogy személyek, kozvagyon vagy
egyebek sériilését, kirokozasit Vallalkozonak felrdhatd okbol bekovetkezd légszennyezés,
* Zaj.'vagy egyéb ne-eredményezze. A Villalkozd szikség szerint koteles beszerezni az illetékes

- kdmyezetvédelmi hatosigtol a2 munka végzéséhez kotoit engedélyeket. {(munkaid6ben

megengedett zajkibocsatasi hatarértékek, veszélyes anyagok lerakésara, tarolasara, vonatkozd

engedélyek, stb.).

'Viallalkozd a munkavégzést Ugy szervezi, igy alakitja ki a felvonulasi teriiletet, hogy a
minderinapi tevékenység soran a lehetd legkisebb fennakadést okozza, valamint az épitési
munkateriilet elkeritése soran fokozott figyelemmel van a megfelelé munkateriilet lehatarolast
biztositd kerités épitésére.

Vallalkozo kételes a tényleges munkavégzéssel érintett munkateriiletet megfelelden elkeriteni.
Felel mindazon karokért, amely ezen kotelezettségeinek elmulasztasabdl, vagy nem megfeleld
teljesitésébdl adodott.

Villalkozé koteles biztositani a kornyezd ingatlanok megkozelithetségét a szerzddés
teljesitése sordn. A beruhazis megvaldsitisa soran Villalkozo altal a kdrnyezd ingatlanokban
esetlegesen okozott karok clharitdsarol és a szilkséges kartalanitasokrol Vallalkozé
gondoskodik. Vallalkozé koteles megdvni Megrendeldt az ezzel kapcsolatos peres ¢ljarasoktol
és koltségektol.

Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé munkit munkanaponként — amennyiben jelen
szerzédés illetve annak mellékletei kifejezett eltérd rendelkezést nem tartalmaznak - 00.00
6ratol 24.00 Oraig végezhet. Nem munkanapnak minGsiild napokon munka csak a
Megrendeldnek elbzetesen bejelentve és jovahagyasa szerint torténhet, a kdrnyezetvédelmi
elbirasok betartisa mellett. ’

Vallalkozo kételes az ltala hasznalt kdzteriileteket, kozutakat a lehullott anyagtol, ill. az altala
a kozitra felhordott szennyezddéstdl haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani. Vallalkozo
koteles az utakban és tartozékaiban, kozmiilétesitményekben okozott karokat és
meghibéasodasokat helyreallitani, kijavitani, vagy a jogosultnak megtériteni.

A



WHerend zaportarozo épités (TOP-2.1.3)”

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

Villalkozé koteles a munkaterilletet folyamatosan — az épitési folyamat jellegének
megfelelden — rendezett 4llapotban tartani. Villalkozé koteles a jogszabalyban foglalt
tijékoztatd tibla elhelyezésére és folyamatosan, a jogszabalyban eldirt tartalommal vald
lathatdsaganak biztositasdért.

Villalkozé az altala leszallitott anyagok lerakéasardl, biztonsagos tarolasardl és Orzésérol, a
teljes karveszély viselése mellett maga koteles gondoskodni. Vallalkozo anyagi feleldsséggel
tartozik a teljesités helyszinén talalhaté vagyontargyakért. Vallalkozo az éltala okozott karokat
koteles megtériteni, az eredeti allapotot helyredllitani.

A tevékenysége szakszerfi, biztonsagos és koriiltekintd ellitdséért kizardlag Vallalkozo
felelss. A tevékenysége ellatdsa soran és azzal 8sszefliggésben, a munkateriileten bekdvetkezd
(ideértve a Vallalkozd alkalmazottjat, alvallalkozojat, megbizottjist vagy egyeb
kozrem(koddjét ért balesetet is) személyi sériilésért vagy anyagi karért MegrendelS nem
felels, barmely harmadik személy vagy hatosag altal timasztott ilyen jelleglt igény esetén a
Vallalkozé kételes Megrendelot elsd felszolitasra, haladéktalanul és teljes korlien mentesiteni.

Felek rogzitik, hogy jelen Vallalkozasi szerzdésben rdgzitettek modositisa (pl.: hatariddk,
osszegek stb.) az épitési naploba torténd bejegyzéssel semmilyen formdban nem hajthato
végre, azt kiilon szerzédésmodositas keretében — a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével
— lehet megtenni.

Villalkozé a szerzodés alapjat képezd kdzbeszerzési dokumentacidban szerepld szerkezetektol
és épitdanyagoktdl vald eltérésre csak a miiszaki egyenértékiiség (a koltségvetés kiirasban és a
kivitelezési tervdokumenticidban megadott fobb paraméterek megegyezdsége) fenntartasa

" mellett és a Megrendeld, vagy miiszaki ellendrének eldzetes irasos jovahagyasa esetén, €s az

eltéréssel érintett szerkezetek, anyagok kdltségkimunkaldsa esetén jogosult.

Felek a fentiekkel is:6sszefliggésben, egyben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjin

" 10gzitik; hogy a szerzddés megkitését kovetden az drazott koltségvetés tételei tekintetében

egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerilld egyes. tételeket véglegesithetik. A
felek az egyeztetésen csak Vallalkozo 4ltal az ajanlatiban megjelolt épitdanyagokkal,
termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii helyettesitd termékben
egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Véllalkozo koteles valamennyi vonatkozo irat (kiildndsen az
eredetileg megajénlott anyag és a valtoztatdsra irdnyadd anyag gyartmanylapja, vagy miszaki
leirasa) benyhjtasaval a Megrendeld felé igazolni. Amennyiben ez nem torténik meg, akkor
Megrendelé nem hagyja jova a valtoztatast. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesito
termék beépitésérdl allapodnak meg, a szerzbdés mddositasara a Kbt. 141. §-dnak szabilyait
megfelelden kell alkalmazni.

Az eltakarasra keriild munkarészeket Villalkoz6 kdteles a Megrendeld képviseletében eljard
Miiszaki Elienérnek bemutatni és 8t az eltakardsrol azt megeldzden naplébejegyzés atjan (5
naptiri nappal Koribban) vagy mas egyéb modon irasban (3 munkanappal korabban)
értesiteni. Nem mentesiil a Vallalkozo a feleldsség aldl, ha a Megrendeld (képviselSje) az
ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfelelden végezte el.

Megrendeld jogosult a jelen szerzddéssel megrendelt munka béarmely vonatkozisaban
modositast kezdeményezni. A modositassal érintett megrendelés esetében azonban viselnie
kell a teljesitési hataridd és a vallalkozoi dij esetleges valtozasanak kovetkezményeit. A
szerzddés modositasakor a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével kell eljarni.

A miiszaki tervekben eldirdnyzott anyagok, szerkezetek hianya vagy Megrendeld valtoztatasi
szandéka esetén az ezeket helyettesitd anyagok és szerkezetek beépitésérdl és az esetleges
vallalkozoi dijkiilonbozetrsl Felek kiilon irdsos megallapodésa szitkséges.
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5.18.

5.19.

A Villalkozé szavatolja, hogy az altala beépiteni kivant anyagok megfelelnek a vonatkozd
szabvanyok elbirdsainak és rendelkeznek teljesitmény nyilatkozattal. Beépitésre kizardlag az
eldirasok szerinti, 4j, hibatlan anyagok keriilhetnek.

5.18.1) Vallalkozé koteles minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrol a gyarté illetve
forgalmazotol a mindségi tanlsitvanyt beszerezni és azokat az E-napl6hoz csatolni. Kiilfs!di
anyag €s szerkezet fethasznalasa esetén a Vallalkozé tartozik a nemzeti szabvany szerinti
mindséget sajat koltségén bizonyitani. Vallalkozd kotelessége szilkség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tiizvédelmi és hivatalos
mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése. Bedpitésre csak Magyarorszagon
mindsitett, érvényes szabvanyoknak és az ajanlatban meghatarozott miszaki feltételeknek
megfelelo, kifogastalan anyagok és termékek hasznalhatok.

5.18.2) Villalkozo a kivitelezés sordn csak olyan anyagokat jogosult és egyben koteles
beépiteni, amelyek megfelelnek a szabvanyok mindségi elbirasainak, és a jovahagyott tervnek,
¢s a beépitett anyagokrol a megfeleloséget igazolo okiratokat rendelkezésre bocsétani.

5.18.3) Vallalkozo kételes a beépitésre keriild anyagokra vonatkozd miiszaki eldirasok alapjan
(amennyiben az értelmezhet):

- keveréktervet, tipusvizsgalati jegyzokonyveket,

- alkalmassagi vizsgalati jegyz6kdnyveket,

- teljesitmény-nyilatkozatokat,

- technologiai utasitast,

- valamint az elvégzendd mindsitd vizsgalatokkal kapcsolatban,

Do mintavételi és megfeleléségigazolasi tervet (MMT)

'Iegkesobb a kapcsol6do, érintett munkafolyamat megkezdése elétt benyiijtani miiszaki ellendr
‘felé.. A: miszaki ellendr :a dokumentaciét a benyiljtastél szamitott 5 munkanapon beliil

megvizsgilja €s a’ szitkséges kiegeszitéseket, modositiasokat jelzi az Vallalkozo fele.
Villalkozénak a miiszaki ellendr altal meghatarozott kiegészitésekkel és médositisokkal kell a
dokumentumokat véglegesitenie, és Megrendeldnek atadnia. A fenti dokumentumok miiszaki
ellendr altali jovahagyasa a kapcsolddo, érintett munkafolyamat megkezdésének a feltétele.

5.18.4) A nem a jelen Szerzddésben meghatarozott mindségi teljesitést a Megrendeld jogosult
a Villalkozd koltségére visszabontatni €s a Villalkozd kéltségére djraépittetni. A mindség
megallapitasa a vonatkozd szabvanyok, illetve a jelen szerzddés elGirdsai szerint térténik.

Villalkozo jogosult alvallalkozot bevonai a kivitelezésbe, az alvallalkozd tevékenységéért
vallalt teljes korii felelosség mellett, a Kbt. 138.§ (1)-(4) bekezdésének megfelelden.

Az alvallalkoz6 személyét a Kbt. alapjan Villalkozé a szerzddés teljesitésének idGtartama
alatt koteles bejeienteni. Vallalkozé a jelen szerzddés aldirasaval nyilatkozik, hogy
valamennyi olyan alvallalkozodjat bejelentette a Megrendeld felé, amely részt vesz a jelen
szerzodés teljesitésében, valamint vallalja, hogy a jelen szerzddés teljesitésének idOtartama
alatt a Megrendeldnek minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvatlalkozot elbzetesen
bejelent. A bejelentésnek az alvillalkozé megnevezésén til az elérhetdség, valamint a
képviseletre jogosult megjelslésével kell wrténnie. A Vallalkozé a Szerzddés teljesitésének
idotartama alatt kiteles a Megrendeldt tajékoztatni az alvallalkozék bejelentésben kozolt
adatainak valtozasardl. Vallalkozé a jelen Szerzddés aldirasaval a Szerzodésbe foglaltan
eziton kifejezetten is nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzodés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kdzbeszerzési eljarasban eloirt kizard okok hatalya alatt allo alvallalkozét.

Az alvallalkozokkal kététt szerz8désekre a Kbt. tovabba a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
szabalyai értelemszeriien irAnyaddak.
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5.20.

A Villalkozé az igénybe vett alvallalkozdért (kdzremiikodoért) dgy felel, mintha az
alvallalkozoi (kbzremiikadsi) dltal végzett munkékat sajat maga végezte volna el A
jogosulatlanul  igénybe  vett  alvillalkozék  vonatkozdsiban  azon hatranyos
kovetkezményekért is felel, amelyek ezen alvéllalkozdk (kdzremiikddok) igénybevétele
nélkiil nem kovetkeztek volna be.

Megrendeld e korben kifejezetten felhivia a Vallalkozé figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban
foglaltakra.

Megrendelé rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27.§ (1) bek. alapjan a
miiszaki ellendr 4ltal vizsgalja az alvallalkozé szabilyos alkalmazasdnak feltételeit. Ezen
szabalyok megszegése silyos szerzidésszegésnek mindsil.

A Vallalkozd koteles biztositani, hogy a jelen Szerzddésben meghatirozott munkak
megvalésitasanak teljes idotartama alatt az eldzményi kozbeszerzési eljaras soran kiadott
kozbeszerzési dokumenticidban meghatarozott szaktudassal, képesitéssel rendelkezd
szakember(ek), igy az Ajanlatdban bemutatott és az értékelés kdrében figyelembe vett
szakember(ek) a teljesités céljabél rendelkezésre allnak, valamint azok vonatkozasaban a jelen
Szerz6dés rendelkezéseit teljesiti.

Villalkozé koteles 4llandé helyszini képviseldje altal biztositani az Osszes sziikséges

“feliigyeletet ‘és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen meghatalmazott

képviselének a Vallalkozé nevében a Mérnok/Miiszaki Ellendr utasitasait is el kell fogadnia.

A Valtalkozd kdteles biztositani tovibba a jelen Szerzbdés teljes idbtartama olyan képzett és

tapasztalt vezetdkét és iranyitokat, tovdbba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt, amely
a Szerzbdds szetinti és id6ben torténd teljesitése érdekében szilkséges. Mindennek is az

értelmében -Vallalkozo kotelés biztositani kiilsndsen a 266/2013. (VIL11.) Korm. rendelet

MV-VZ szerinti, érvényes felelds miiszaki vezetdi jogosultsiggal rendelkezd szakembert'. A
Villalkozo 4ltal a’Szerzddés teljesitéséhez igénybe vett szakembereknek alkalmasnak kell
fenniiik arra; hogy a jelen Szerzddésben meghatarozott feladatokat a vonatkozé szabélyoknak
és szabvanyeldirasoknak megfelelden ellassak.

5.20.1.) A nyertes ajanlatban az ajanlati felhivas IIL.1.3) miszaki, illetve szakmai alkalmassagi
minimumkévetelmény M.1.) pontja tekintetében az alabbi szakember keriiit megjeltlésre:
Pinjung Zsolt*

5.20.2.) A nyertes ajanlatban az ajanlati fethivis 2. értékelési részszempontja korében az
alabbiak szerinti szakmai tapasztalat kerilt megiel6lésre:

A TI1.1.3. M.1.)’ alkalmassagi kdvetelmény tekintetében
bemutatott szakember ,,MV-VZ” (vagy azzal egyenértckii)
szakteriilet szerinti tobblet szakmai tapasztalata (min:0 h,
legkedvezdbb: 36 hd) (honap)

36 honap*

5.20.3) Amennyiben a kozbeszerzési eljdrdsban Villalkozd miiszaki-szakmai alkalmassag
korében mds szervezel kapacitdsaira tdmaszkodolt:

laz ajénlatban bemutatott szakembernek a szerzbdéskotés idopontjdban ezen feltételnek meg kell felelnie
2nyertes ajnlatteviként szerzodd fél kozbeszerzési cljarasban benyujtott ajanlata szerint szitkséges majd
véglegesiteni

3Az eljarast megindito fethivas kapcsolédd pontjanak hivatkozisa

4nyertes ajanlattevoként szerzddd fel kbzbeszerzési eljardsban az értékelési részszempontok koérében tett
megajanlasa szerint szikséges majd véglegesiteni

A



Herend zaportirozd épités (TOP-2.1.3)"

5.21.

5.22.

5.23.

5.24,

5.25...

Alkalmassag igazolasdra igénybe vett
gazdasdgi szerepld neve és cime
nem vesz igénybe

Igénybe vett kapacitdsok

Vallalkozé a gyartas és beépités folyaman eldirt vizsgalatokat elvégzi, illetve elvégezteti.
Tobbletvizsgalatokat Vallalkozd csak a Megrendeld irdsos utasitisira és koltségtéritése
mellett végeztet.

Villalkozo hozzajarul ahhoz, hogy amennyiben a munkaterilleten megvaldsitandd mas
feladatok elvégzése vilik: sziikségessé, gy a munkateriiletre a Megrendeld altal megbizott
tovabbi véllalkozot is bebocsatja, vele és Megrendelovel a munkak dsszehangolasa érdekében
egyuttmikddik, organizaciojat (1d. lenti 5.30. pont) ennek is megfeleloen alakitja.

A munka mindségének meghatarozasara a szerzOdéskités idOpontjaban kotelezden
alkalmazandé szabvanyok, az d4gazati miszaki szabilyzatok és a vonatkozo mitiszaki
iranyelvek eléirdsai szolgalnak.,

A Megrendeldnek jogdban all az egyes szerkezetekrdl illetve az épitbanyagokrol fliggetlen
szakértdkkel mindségellendrzd vizsgalatot készittetni. Amennyiben a szakértdi vélemény az
elbirttdl, illetve a tervben meghatarozottol valo eltérést mutat ki, ugy a vizsgilat és a
helyreallitas koltsége -a Vallalkozot terheli, illetve ha ez lehetetlen, a Megrendeld kartéritésre
Jogosult. : :

A kivitelezéshez 'sziikséges viz és elektromos csatlakozdsi lehetdséget a Megrendeld nem
biztosit, a Vallalkozé a kivitelezéshez sziikséges viz- és energiaigényét sajat maga koteles

ibiztositani, arra. Megrendel nem kateles. A felvonulas, az ideiglenes melleklétesitmeények

- biztositasa (viz, ideiglenes energia ellatas, kozteriilet foglalasi dij, stb.), a felhasznalt energia,

5.26.

5.27.

viz koltsége a Villalkozot terhelik. Villamos haldzatra csatlakozds esetén Vallalkozo felelds
az érintésvédelmi elbirasok betartasaért. - ‘

Megrendeld tobbletmunkaeltenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapecsolatban
Vallalkozé — mint a szerzddés targyaval kapcsolatban kelld szakértelemmel rendelkezd jogi
személy — jelen szerzddés alairasaval kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljards alatt teljes
mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak kériilményeit, igy kijelenti, hogy az
altala megajanlott vallalkoz6i dij valamennyi feltétel kielégitéschez sziikséges munkara
(anyagra, berendezési és felszerelési targyra, stb.) fedezetet nyujt, igy tobbletmunka- fizetési
igényérdl jelen szerzddéssel feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond. Vallalkozo
kijelenti, hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabbé banki, addzasi kondicidk valtozasaval
kapcsolatos kockazatokat felmérte, €s arra a vallalkozdi dij teljes mértékben fedezetet ny1ijt.

Potmunka esetén a felek a vonatkozd jogszabalyi eldirdsok szerint, kilonosen a Kbt.
rendelkezéseivel is mindenben &sszhangban jarnak el.

A Vallalkozo koteles elvégezni az e szerint felmeriild Pétmunkakat. A Pétmunka kizarélag
tételes felmérési napld alapjin szdmothaté el a tételes koltségvetésben (Bedrazott
Koltségvetésben) szerepld egységirakon. A Bedrazott Koitségvetésben nem szerepld tetelre
vonatkozd Pdotmunka igényre a Villalkozé annak kdzlésétd]l szamitott harom munkanapon
belil koteles Aarajanlatot tenni. A Miiszaki Ellendr indokolt elbterjesztése alapjan a
Megrendel dont a Potmunkéra tett rajanlat elfogadhatosigarol a miszaki tartalomra és a
piaci arakra tekintettel, ennek hidnyaban az drajanlat médositasara hivja fel a Vallalkozot. A
Megrendelé jovahagydsat megeldzéen a Vallalkozd részérl a Pdétmunkdval kapcsolatos
semmilyen kotelezettség nem vallalhaté. Ennek megszegése esetén a koltség a Megrendelore
nem harithato ét; a jelen Szerzddés szerinti irasbeli jévahagyas hidnyaban elvégzett Potmunka
utan a Vallalkozé sem vallalkozéi dijra, sem egyéb mas jogcimen koltségei megtéritésére,
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illetve hataridd-hosszabbitasra nem jogosult.

5.28. Szerz8dé felek kifejezetten is nyilatkoznak, hogy a Ptk 6:244. § szerinti tobbletmunka és
potmunka fogalmaval tisztaban vannak.

5.29. Vallalkozé koteles a Szerzddés hatdlyba 1épését kioveté 10 napon beliil indikativ jellegll
Havaria tervet jovahagyasra benyijtani, melyet az el6rehaladas figyelembevételével a
teljesités sordn Villalkozo sziikség szerint aktualizalni kteles. A Havaria Tervben ismertetni
sziikséges, hogy Vallalkozé miként tervezi biztositani, miként latja biztosithatonak a
Létesitmény allékonysaganak a megbrzését, értve ez alatt, hogy épités kdzbeni dllapotban is
biztositani sziikséges a Létesitményt, azaz épités kdzbeni allapotban se legyen kitéve azon
kareseménynek, amire késziil. Vallalkozé ismertesse, hogy ennek biztositdsara az épitési
technolégidjaval dsszhangban allé médon milyen organizacios feladatokat, litemezést rendel
alkalmazni.

5.30. Vallalkozé kételes a munkateriilet atadas-atvételét kdvetd 5 munkanapon belil indikativ
miiszaki (megvaldsitasi) és pénziigyi itemtervet (vallalkozéi pénzforgalmi jelzdszam
megjelolésével, kdzés ajanlattevi teljesités esetén az egyes Véllalkozok teljesitési aranyanak
megjeldlése mellett) jovahagyasra benyijtani, melyet az elérehaladas figyelembevételével a
teljesités soran Vallalkozé aktualizdlni koteles a mindenkori eldrehaladisnak a
figyelembevételével. Az itemtervek — elSrehaladas figyelembevételével vald, a szerzGdeéses
feltételeknek valtozatlanul®megfeleld - aktualizalasa. nem mindsil szerzbdésmddositasnak,

' amennyiben az nem eredményezi a teljesitési hataridé modositasat.

A miiszaki (megvalositasi) dtemterv tartalmazza.

- a miiszaki iitemterv mutassa be az idbrendi dsszefiiggésekkel a teljesités menetét,
‘ technologiai:sorrendet, a tevékenységek egymasra épiilésének logikai kapcsolatai abbol
tiinjenek ki ' ' '
~ - a miuszaki iitemtervben legyenek egyértelmilen és beazonosithatdan jeldlve a kivitelezés
mérfoldkovei, legalabb az alabbi részletezettséggel: szerzddéskdtés, munkateriilet
atadasa, készre jelentés, miiszaki dtadas - atvétel megkezdése, mitszaki atadas sikeres
lezarasa.

5.31. A Villalkozd az 6t terheld jotllasi, kellékszavatossdgi (kotelezd alkalimassagi) idén belili
barmilyen jogcimen torténd jogutdd nélkiili megsziinése esetére e szerzodéssel engedményezi
az alvallalkozoit (kdzremikdddit) a tirgyi beruhazissal kapcsolatban terheld jotallss,
kellékszavatossdg alapjan érvényesithetd osszes jogokat. Az atszallas napja a jogutéd nélkiili
megsziinés napja. Ezen igények érvényesithetdsége érdekében a Véllalkozoé a szerzddés soran
(de legkésdbb a teljesitésig) koteles igénybe vett alvallalkozdinak cégnevét és székhelyét,
addszamat Megrendelonek megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkozd a szerzddés teljesitése
soran az alvallalkozéi valtozdsokat a Megrendel6nek irdsban tudomaséra hozni. Az eldzdekrol
Villalkozé koteles alvallatkozo6jat irdsban értesiteni.

532. Amennyiben a szerzddés barmilyen okbol teljesités eldtt megsziinne, Ggy a Vallalkozd
haladéktalanul 8 napon beliil kételes a megsziinés napjaig végzett munkakat felmemi, és a
munkateriiletet haladéktalanul a Megrendeldnek visszaadni.

5.33. A Felek e szerzbdésben megnevezett képviseldi, illetve az 4ltaluk delegalt nyilatkozattételre
jogosult személyek rendszeresen (tervezetten heti rendszerességgel), a Megrendeld
szervezésében koordindcids értekezletet tartanak, melyrdl a Felek — a miszaki ellendr
jegyzbkonyvvezetésével - folytatélagosan vezetett emlékeztetst (jegyzbkodnyvet) vezetnek. A
koordinacids értekezletek gyakorisagardl, az azokon kotelezben részt veendd és az azokra
meghivhaté személyek korérdl, illetve a fenti emlékeztetd feljegyzések (jegyzokonyvek)

kételezd tartalmardl a felek munkaindito értekezleten déntenek.
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6.1

6.2.

6.3.

6.4,

6.5,

6.6.

7.1.

7.2.

Miiszaki atadis-atvétel

A kivitelezés befejezésekor Vallalkozé miszaki atadas-atvételi eljarast kezdeményez, melyrdl
Megrendelst a kivitelezés varhato befejezését megelGzéen legkésdbb 8 nappal koteles
értesiteni, abban megjelSlve a kivitelezés varhat6 befejezésének iddpontjat, mint az atadas-
atvételi eljaris megkezdésére javasolt hatarid6t (készre jelentés). Az eljaras soran a
Megrendelé az atadas-atvételi jegyzokonyvben tett nyilatkozatdval igazolja a szerz8désben
foglaltaknak megfeleld teljesitést.

A miszaki atadas-atvétel feltétele a hidnymentes, rendelietésszeri haszndlatra alkalmas
létesitmény elkészitése. A miiszaki teljesités a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval, a
szerzodés teljesitése a vizjogi Uzemeltetési engedély feltételeinek biztositdsval, a
birtokbaadasi eljaras hianytalan lefotytatasaval zarul. Megrendel6 kotelezettsége az eljarason
vald megjelenés, és a hidnytalanul, kifogastalan mindségben, hasznélatba vételre ¢s
izemeltetésre alkalmas allapotban elkésziilt létesitmények tvétele. Az atvételt Megrendeld
csak olyan hiinyossigok esetén tagadhatja meg, melyek a létesitmény rendeltetésszerii
hasznélatat akadalyozzak.

Villalkozo kitelezettsége az alvallalkozok meghivasa és a jelenlétiikrdl valo gondoskodas.

Villalkozonak a készre' jelentéssel egyidejileg a Megrendeld részére szolgaltatnia kell a
létesitmény atadasi dokumenticidjat 2 papir alapi és 1 elektronikus példanyban, benne a
megvaldsulasi tervet a beépitett anyagok, szerkezetek miibizonylatait, a mindségi
tanasitvanyait, (305/2011/EU rendelet szerint) szabvanyossagi nyilatkozatokat, és a jotallasi
dokumentumokat, igy kiilbnosen: iizemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast, valamint a

felelds kivitelezbi (miiszaki vezetdi) nyilatkozatokat melyekben rogzitésre keril, hogy

Villalkozé a munkét a kiviteli tervek és a szerzbdésben foglaltak szerint teljesitette.

A' Létesitmény miiiszaki Atadés-dtvételét, a hibak, hidnyok és hidnyossagok kijavitast, pétlasat
kévetd 15 napon beliil a Valtalkozd a Létesitményt Megrendeld birtokaba visszaadja, és atadja
az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozo, a 191/2009.(IX.15.) Korm.
rend. melléklete szerinti kitoltott hulladék-nyilvantartd lapot. A kivitelezés soran keletkezett
hulladék jogszabalynak illetve kornyezetvédelmi elbirdasoknak megfeleld elszallitisara vagy
elszallittatisara a Vallalkozd kotelezettséget véllal.

A Villalkozo az utdfeliitvizsgalati eljdrasban koteles kozremilkddni. Az utofeliilvizsgalatot a
Megrendeld hivja dssze a teljesitést kévetd 12 havonta a jotallasi idd végéig az adott idoszak
leteltét megel6zd id6pontokra. Az utofeliilvizsgalati eljarasban a Felek a teljesités
szerzddésszeriiségét és a hibas/hianyos teljesitésbdl eredd hibakat/hidnyossagokat vizsgaljik
és jegyzékonyvben rogzitik. Vallalkozéd a jegyzbkényvben nyilatkozik a hibdk kijavitasanak
hataridejérdl, melynek Ssszhangban kell dllnia az elvarhato, ésszert hataridd kovetelményével
és amely lehetdleg Osszességében nem tobb, mint 30 nap kivéve amennyiben az
technolégiailag vagy egyéb koriilmények okan indokoltan nem lenne tarthato.

A szerz6dés megerdsitése és a szerzddés megsziinése

Vallalkozd amennyiben olyan okbol, amiért felelds (Ptk. 6:186.§), a jelen szerzddésben
meghatarozott teljesitési véghatariddt nem tartja be (késedelem), késedelmi kotbért fizet. A
késedelmi kotbér mértéke a nettd véllalkozoi dij - AFA tartalom és tartalékkeret nélkiil
figyelembe vett értékének — 1%-a naptdri naponta, minden megkezdett naptdri napra. A
késedelmi kotbér felszamitasanak elsd napja a teljesitési hataridGt kivetd elsd naptari nap, az
utolsd napja pedig a késedelmes teljesités utolso napja.

Vallalkozé hilsz napot meghalado (azaz a késedelmes napok maximalis szdmanak elérését
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7.3.

7.4,

7.5.

- 7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7L

7.12.

kovetden), jegyzOkényvben, vagy egyéb irdsos dokumentumban (pl.: megrendeléi felszolitas)
rogzitett késedelme esetén a Megrendeld jogosult — mindennemii kartalanitasi kételezettség
nélkiil — a szerz8déstdl eléllni vagy a szerzddést felmondani é&s meghitsuldsi kdtbért
érvényesiteni.

Vallalkoz6é meghitsulasi kotbér megfizetésére kételes, ha olyan okbol, amiért felelés (Ptk.
6:186.8) a szerz8dés teljesitése meghitsul. A meghitsuldsi kdtbér mértéke a netté vallalkozoi
dij - AFA tartalom €s tartalékkeret nélkiil figyelembe vett értékének - 30 %-a. Meghitisulasnak
mindsiil tébbek kozdtt, amennyiben a Villalkozo hibajabol - az o feleldsségi korében -
magatartasbol, szerz6déses kotelezettségeinek nem teljesitésébdl eredéen, a Tamogatasi
szerzGdéstdl a Tamogato elall, vagy azt feimondja.

A Megrendeld az esetleges kotbér igényét irdsbeli felszdlitds tjan érvényesiti, melynek a
Villalkozé kételes 8 naptiri napon beliil maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a
Vallalkozé a fenti irat kézhezvételét kdvetd 5 napon beliil érdemi indokolassal és azt
alatamaszto bizonyitékokkal kimentést Megrendel6 részére nem terjeszt eld, akkor a kotbér
elismertnek tekintends. A Kbt-ben foglalt beszamitasi feltételek [135.§ (6) bek.] teljesiilésekor
a kotbeér a vallalkozoi szamlaba beszamithato.

Megrendeld érvényesitheti a kotbéren feliili karat is.

Vallalkozé teljes kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerz6déssel kapcsolatosan a neki
felrdhaté karokért; fiiggetleniil attdl, hogy az a Megrendeldre vagy harmadik személyekre

- haramlik. Harmadik személyekre hiramlé kar esetén a Vallalkozd kdteles az errdl vald
‘tudomasszerzést -kdvetd 3 munkanapon beliill a MegrendelSt teljes kériien mentesiteni a

kartéritési igények aldl, illetve amennyiben Megrendeld a kartéritési igényt teljesitette, koteles
a fenti hatdridoben a Megrendeld altal teljesitett 6sszegeket megtériteni.

. Felek kifejezetten is rogzitik, hogy amennyibeﬁ barmilyen a Villalkozénak fetrohaté okbdl a

Megrendelonek™ a tamogatast illetden visszafizetési kotelezettsége keletkezik, akkor
Vallalkozo teljes kartéritési-, illetve visszafizetési kotelezettség terheli.

Amennyiben a Villalkozé teljesitésével kapcsolatban Megrendeld ellen per indul, Vallalkozé
Megrendeld oldalin koteles a perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendeld
pernyertessége érdekében. Pervesztesség esetén az eldzd pont rendelkezései megfelelden
alkalmazandoak.

A Vallalkozé kételes biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely a kivitelezéssel felmeriils, tovabba harmadik személynek okozott személyi
sériilések és dologi kdrok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében
Jjelentkeznek.

A szerzddés teljesités el6tti megsziintetésére a Ptk. vallalkozasi (illetve kivitelezési)
szerzddésre vonatkozd szabalyai iranyadok a jelen szerzGdésben foglaltaknak a
figyelembevételével.

A Megrendeld — érdekeire tekintettel — a szerz8déstd] a szerzbdés ieljesitésének megkezdése
elott barmikor elailhat, ezt kovetden a teljesitésig a szerz6dést fetmondhatja, kiteles azonban a
Viallalkozo elvégzett és dokumentalhato munkajanak dijat és koltségeit, az elallasbdl szarnmazo
karat megtériteni.

A sérelmet szenvedett fél jogosult elalini a szerzddéstdl, illetve azt felmondani masik fél
szerzOdésszegése esetén, ha nem all érdekében a teljesités. A jelen szerzddésben silyos
szerzOdésszegésként megjelslt barmely magatartis vagy mulasztas tanisitasa az érdekmulis
bekdvetkezését Gnmagaban megalapozza.
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Megrendel® a szerzbdést azonnali hatallyal felmondhatja, a 7.2. pontban meghatarozott
mértéki késedelem esetén.

Megrendeld a szerzddést azonnali hatallyal felmondhatja, ha a 7.3. pontban meghatarozott
meghiisulasi kotbér felszamitdsara barmely okbdl jogosultta valik.

7.13.  Silyos szerz8désszegésnek mindsiil Vallalkozo részerdl

a. Villalkozo a teljesitéssel kapesolatos barmely kotelezettségét akkeént szegi meg, hogy
azaltal el6re lathato, hogy az eldirt mindségben, vagy hataridére valo teljesités nem lesz
lehetséges, vagy

b. a Vallalkozd a Villalkozasi Szerzddésben megjeldlt teljesitési hataridot 20 napot
meghatad6an elmulasztja, vagy

c. Vallalkozé kdryezetvédelmi, hulladékelszallitasi kotelezettségét megszegi, vagy

d. az eldirt feleldsségbiztositas — annak jelen szerz&désben foglalt hatalya alatt - barmely
okbdl megsziinik, és a megsziinés napjat kovetd 3 banki napon beliil legalabb azonos
tartalommal Ujabb az eléirdsoknak megfeleld biztositasi jogviszony nem ali fenn azzal,
hogy ez csak akkor elfogadhatd, ha egyebekben az 0j biztositds hatilybalépese elott
Keletkezett kirokra is biztositott az eredményes igényérvényesités lehetdség, vagy

e. jogszabdlyon alapuld egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennallnak.

A Vallalkozénak a fenti ponfok szerinti esetekben csak a mér elvégzett munkak elszdmolasara
lehet igénye.

" 704, Megrendeld - a csbdeljarasrol és a felszimolasi eljarasrél szélo 1991. évi IL. torvény

* . rendelkezéseire kiemelt: figyelemmel, igy killdndsen annak 11. § (2) bekezdésének
rendelkezéseivel 6sszhangban értélmezve, az ott meghatarozott korlatozo esetkérdn tilmenden
- jogosult a szerzddés azonnali hatalyi felmondasara, ha a Vallalkozo fizetésképtelenné valik,
‘eflene ' csBd-, vagy felszamolasi, végelszamoldsi, - hivatalbol torlési, illetve egyéb,
megszintetésére irdnyuld eljérds jogerdsen megindul. Ebben az esetben a Vallalkozé csak a.
szerzbdésszeriien elvégzett munkak ellenértékére tarthat igényt, amelyet a felek az elkészilt
munkarészek kozbs — mindségi és mennyiségi — felmérése és az ennek alapjan koétendd
megallapodasuk soran hatéroznak meg.

7.15. Megrendeld jogosult és egyben kdteles a szerzoédést felmondani - ha szilkséges olyan
hatariddvel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédeéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon — ha

a2 Vallalkozoban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szercz valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatdrozott valamely feltétel.

b. a Vallalkozé kézvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjiban meghatarozott valamely feltétel.

A jelen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzodés megsziinése elétt mar
teljesitett szolgaltatds szerz8désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

7.16. A Megrendeld koteles a szerzbdest felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
elallni, ha a szerzddés megkotését kovetSen jut tudomisara, hogy a szerzddd fél tekintetében a
kizbeszerzési eljards soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.
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7.17.

7.18.

7.19.

Megrendelo a szerzddést felmondhatja, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt
141. § alapjan i1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vaillalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzeés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unid Birdsiaga az EUMSZ 238.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6é jogdbdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszeges tortént, €s a birdsag éltal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

d) az irdnyitd hatdsig, az EurGpai Bizottsag, vagy az EUTAF megallapitja, hogy
Megrendelé a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben meghatirozott szabalytalansagot
kovetett el és emiatt Megrendel6vel szemben pénziigyi korrekeio keriil kiszabasra, ami
altal Megrendeld a szerzddés pénziigyi fedezetének csokkenése vagy elvonasa miatt a
Szerzodés teljesitésére képtelenné valik.

A Villalkozo jogosult jelen Szerz6déstél valo elallasra, ha Megrendeld — neki felrohatéan —

a. a munkateriilet Afaddsi kotelezetiségét a kovetkezményekre torténd figyelmeztetés
- ellenére; a felszolitas atvételétdl szamitva is 15 napot meghaladéan elmulasztja.

b. a szamlat — felszdlitas ellenére — sem fizeti meg (azzal, hogy az unids elszdmolisok
eljaras rendjébdl adodd vagy a kifizetésben kdzremiikdd szervezeteknek felréhatd
fizetési késedelemért Megrendeld nem felelds), vagy

c. egyébként Vallalkozo tevékenységét lehetetlenné teszi.

Felek rﬁgzitik,« hogy visi maior ‘esetben a szerzddeést barmely fél felmondhatja, ha az ok

. legalabb 45:napon keresztiil fenndll. Vis maior esetén az errdl tudomast szerzd fél

haladéktalanul kételes a masik felet értesiteni, melynek elmaradasabél, vagy nem megfeleld
teljesitésébd] eredd karokért felelds. :

Felek mentesiilnek a jelen: szerzbdésben meghatérozott jogkdvetkezmények viselése alol,
amennyiben a szerzOdésszegést Vis Maior idézte eld. ,,Vis Maiornak” mindsiil minden olyan
rendkiviili esemény, amelyet Felek sajat érdekkoriikben nem lathattak el6re, nem harithattak
el, és amely nem vezethetd vissza az adott fél sajat hibajara vagy felrohaté magatartisira. Az
ilyen események lehetnek a kovetkezok, de nem korlatozodnak a kovetkezd eseményekre:
sztrajk, robbands, természeti csapas, stb.

Minden ilyen, a szerzédés teljesitését akadalyozo, el nem harithaté kiilsd kériilmény (vis
maior) a befejezési hataridd moédositasat vonhatja maga utan, kivéve, ha barmilyen
munkaszervezési (t6bb munkavallalé alkalmazisa, munkaszervezés megvaltoztatsa, stb.)
eljarassal megoldhatd lett volna a hataridd betartdsa. Amennyiben a Vis Maior jelentbsen
késleltetné a jelen szerzddés teljesitését, Feleknek — figyelemmel a Kbt. idevonatkozo
rendelkezéseire — egyeztetniiik és dokumentalniuk kell a jelen szerzodésben sziikséges €s a
jogszabalyoknak megfelelé médositasokat.

Feleknek a lehetd legrovidebb id6n beliil értesiteniiik kell egymast a Vis Maior eseményérdl,
megadva a Vis Maior pontos okat, valamint a jelen szerzodés teljesitésével kapcsolatos
varhato hatdsat. Az értesitési kotelezettség elmulasztasa esetén a mulaszto fél Ugy felel, mintha
a Vis Maior nem is kdvetkezett voina be.

Villalkozé kijelenti, hogy a rendelkezésére allo teljesitési id0szak — figyelembe véve' az
évszakokkal kapcsolatban felmeriilé munkavégzést altaldban akadalyozé koriilményeket is —
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7.20.

7.21.

. 7.22.,

8.1.

3.2

8.3.

elégséges a szerzbdés hataridében torténd hiany és hibamentes teljesitésére.

Felek ennek korében is mindenkor az irdnyadé jogszabalyi rendelkezések, igy kiiléndsen is a
Kbt. 141. §-dnak eldirdsai figyelembe vételével és annak megfelelden Jarnak el. Egyidejii
figyelemmel a Miniszterelnokség illetve a Kozbeszerzési Hatosdg dtmutatdira, kdzleményeire,

Felek rogzitik, hogy jelen szerz8dés barmely jogcimen torténd megsziinése/megsziintetése
esetén a Vallalkozé koteles a megsziinés napjén a munkateriiletet dokumentiltan a
Megrendeld birtokdba adni (a szerzddés megsziinésével a Villalkozé birtoklishoz vald joga
automatikusan megsziinik). Villalkozo jelen szerzddés aldiraséval elismeri, hogy a fentiek
okdn a szerzddés barmely jogcimen torténé megsziinésének napjatél a munkateriilet
vonatkozisaban birtokldsi joga nem éll fenn, az a Megrendeld jogosult ~ akar 6nhatalommal is
— birtokba venni. Megrendeld — amennyiben jelen szerzédés masként nem rendelkezik —
biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkateriileten 1évé vagyontargyait (ide nem értve a
beépitett vagyontargyakat) realis idén beliil a Megrendeld képvisel8jének jelenléte mellett
elszallitsa. Villalkozéd a fentick szerinti esetekre jelen szerzddés aldirasaval lemond
valamennyi a Megrendelvel szemben érvényesithetd birtokvédelmi jogarol.

Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés
teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tirsasag tekintetében merillnek fel, és

. melyek a Villatkozo adokoteles jovedelmének csikkentésére alkalmasak. Felek a Kbt. 136. §

(1) bekezdés a) pontjanak is megfelelden jarnak el.

Felek.a Kbt. 136.-§ (1) bekezdés b) pontjanak is megfeleléen jarnak el. Felek megallapodnak
abban, hogy a szerzbdés. teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Vallalkoz6 a Megrendeld szdméra megismerhet&vé teszi-és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti
ligyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A felek egyiittmiikidése

Szerz6d6 felek kolesondsen rogzitik, hogy a szerzddés teljesitésében egyiittmiiksdnek, a
szerzddeés teljesitése érdekében egymast minden lényeges kdrillményrl irasban tajékoztatjak.
Villalkozo kételes a Projektben résztvevd mas személyekkel és szervezetekkel (kiilondsen
projektmenedzsment, Mémok/Miiszaki Ellendr) a beruhdzisra vonatkozd eldirasokban, a
Jogszabalyokban €és a vonatkozo pélyazatban foglaltakkal Gsszhangban torténd megvaldsitasa
érdekében egyiittmiik6dni.

A Villalkozd villalja, hogy a kivitelezés allisardl — szdban, illetve emlékeztetdk
megkiildésével — folyamatosan tajékoztatja Megrendeldt. A Vallalkozo vallalja és tudomasul
veszi, hogy a vonatkozé szabvinyok alapjan a Megrendeld és a Mérndk/Miiszaki Ellendr
kozdsen ellendrzi a Vallalkozot. Amennyiben a munkakézi egyeztetésen, koordinicion a
Megrendelé képviseldje is jelen volt, a Miszaki ellendr altal készitett emlékeztetd
(Jegyzbkdnyv) a Megrendeld ellenjegyzésével valik érvényessé.

A szerzbdés teljesitéséhez szitkséges egyiittmikodés keretében a felek részérél szakmai
nyilatkozattételre az alabbi személyek jogosultak:

Megrengblé npszérdl:

Janszky Lajos~Ldszlo

Cim; 8440 Hetend, Kossuth u. 132/b.
Tel/Fax:06/70/315-3393

E-mail: polgarmester@herend.hu
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3.4,

8.5.

Epres Robert
Cim: 8255 Balatonrendes, Laszlé Gy. u. 3.
Tel/Fax:06/20/575-1300

E-mail: t. metszet@gmail.com

Vallalkozo részérdl:
Kivitelezésbe bevont felelds miiszaki vezetd:

Név: Pinjung Zsolt
Névjegyzéki szama: 06-0636, 06-60722

Jelen szerzédéssel kapesolatban joghatélyos nyilatkozattételre jogosult személyek az alabbiak,
akik jognyilatkozataikat kizirdlag irasban, az atvétel idejét igazolé médon tehetik meg
érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, illetve az e-mail iizenetek valtasat, ha annak atvétele
igazolhat6, valamint az épitési naploba az arra jogosult altal tett bejegyzést is:

Megrendeld részérdl:
Janszky Lajos Lészld
Telefon: 06/70/315-3393
Fax: -
E-mail: polgarmester(@herend.hu

Muszak1 ellenor {Mérndk) részérdl:
Ajanidisz Péter
- Telefon: 06/20/394- 2397
Fax: - :
E-mail: a|arudlsz.peter@ktaaaua.hu
NUJ: 825626447

Vallalkozo részérdl:
Téth Attila
Teleton: +36302519199
Fax: -

E—_mail: irpda(@harmathestarsaikft.hu
NUI: 293320407

<<szerzddéskotéskor kertil kitoltésre, adott esetben szitkség szerint tovdbbi sorokkal,
képviseld személyekkel, kontakt adatokkal a fentiek bovithetéek>>

Megrendelé villalja, hogy a viéllalkozé kérésére a kivitelezéshez szilkséges iranymutatast
megadja és dontést igényld kérdésekben hivatalosan allast foglal. Vallalkozé a Megrendel5tsl
a felsorolt adatokon kiviil — részletes indoklassal ellitva — olyan egyéb adatszolgaltatast is
kérhet, amelynek sziikségessége a szerzddés megkotésekor még nem meriilhetett fel.
Megrendelé elvallalja, hogy ezen adatokat a Vallalkozonak szolgaltatja. Az adatszolgaltatasi
kotelezettség nem teljesitése esetén Villalkozd jogosult akadélykszléssel €lni.

Eltérd rendelkezés hidnyaban a Szerzddés szerint eldirt barmilyen értesitést, hozzdjarulast,
jovahagyast, igazolast vagy utasitast a Ptk-nak megfelelé mddon kell rogziteni. Amennyiben a
Felek egymasnak faxszdmot vagy e-mail cimet megadtak, ezen kommunikacios eszkdz is
igénybe vehetd, azzal, hogy az e-mail iizenetet, ha az jelentds (kiilondsen a jogvaltoztatas vagy
megsziintetés vagy keletkezés eseteit), irasban is meg kell erdsiteni és megkiildeni levélben
vagy telefaxon. Amennyiben a Szerz0dés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli
dokumentacié¢ megkiildésére hatiridt szabtak, a hatiridé betartottnak tekintendd, ha azt a
hataridd utolsé napjan 24.00 oraig tértivevényes, ajanlott kisldeményként feladtak, kivéve, haa
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8.6.

9.1.

9.2.

9.3

9.4,

10.

10.1.

10.2.

jogeselekmény anyagi jogi jellegli vagy a Felek kifejezetten eltérBen rendelkeznek. Eltérd
rendelkezés hidnydban a Szerz6dés szerint elGirt barmilyen értesitést, hozzajarulast,
jovahagyast, igazoldst vagy utasitast a Ptk-nak megfelelé modon kell régziteni.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Villalkozot nem mentesiti a hibds teljesités

Jjogkovetkezménye aldl, ha a Megrendelé ellendrzési kotelezettségét nem, vagy nem
megfeleléen teljesitette.

Nyilatkozatok, kellék- és jogszavatossag

A Villalkozd kijelenti, hogy a teljesitésbe bevont szakemberek rendelkeznek az adott
kivitelezési feladat elvégzéséhez szilkséges jogosultsiggal, valamint feleldsségbiztositassal,
amelynek tartalmat a Megrendeldvel ismerteti.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerzédés szerinti
kotelezettséget — ezen beliil killdndsen a feladat teljesitésére iranyuld tevékenységet — jelentds
gyakorlattal rendelkezé szakemberektdl elvarhatd szakértelemmel és gondossaggal, legjobb
tudasa szerint €s a legnagyobb koriiltekintéssel, valamint a kivitelezésre vonatkozo jogi
normak (térvények, rendeletek) eurdpai szabvanyokat kézzétevo nemzeti szabvanyok, eurdpai
miiszaki engedélyek, kdz0s miiszaki eldirasok, nemzetkdzi szabvanyok, eurdpai szabvanyiigyi
szervezetek altal kidolgozott miiszaki ajanlasok, nemzeti szabvanyok, nemzeti miiszaki
engedélyek, nemzeti miszaki eldirasok illetve kialakult szakmai kovetelmények alapjan
teljesiti. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédés teljesitése soran a
Megrendelté szakmai és gazdasagi szempontjainak messzemend figyelembevétele mellett a
tudomadsira jutott megrendeldi érdekek érvényesitésével jar el.

Vallalkozo jotall a jelen szerzddésben foglalt kitelezettségeinek szerzddésszerii teljesitéséért,
tovabba az. alkalmazott megoldasok, eljirasok alkalmassagaért és mindségéért, fliggetleniil

- attol; hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik

személy alkalmazza.

Villalkozo vallalja, hogy jelen szerzddés teljesithetdségét érdemben veszélyeztetd illetve a
teljesitést konkrétan akadalyozoé koriilményekrdl haladéktalanut irdsban értesiti a Megrendelot.

Szavatossay és jotallas

Villalkozd a szerzGdés hibatlan teljesitésének biztositasara valamennyi beépitett dolog, illetve
elvégzett munka vonatkozdsiban a sikeres miiszaki atadas-atvétel idopontjitél szamitott
(36 homap + 24 *értékelési részszempont* hénap) azaz sszesen 60 hénap® dltalinos
jotallast vallal. Mindennek is megfelelden a Vallalkozé a vonatkozo jogszabalyi eldirasoknak
megfeleloen jotall a Szerztdésben foglalt kdtelezettségeinek szerzédésszerii teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassdpgadrt és mindségéért fliggetleniil
attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja, esetleg egyéb bevont harmadik személy
alkalmazza. (Mely nem érinti a Megrendeld tovabbi, jogszabalyon alapulé (4j épitmeny
szerkezetekre, j gépészeti rendszerekre, stb.) vonatkozd szavatossdgi igényeit, melyeket
Megrendeld érvényesiteni jogosult.)

Vallalkoz6 koteles a jotallasi, valamint a szavatossdgi id6 alatt felmeriild és a Megrendel6 altal
jelzett hibak, hiinyossagok kijavitisara, elharitisdra a sziikséges intézkedéseket megtenni,
melyek koriilményekre vezethetek vissza, melyért Villalkozé felelés. A jotallasbol,
szavatossaghol eredd helytallisi kotelezettséget eredményezé okra visszavezethetd,
életveszélyt, iizemeltetést akaddlyozd, anyagi kart okozé hibak kijavitasit Vallalkozd kateles
azonnal megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszerli hasznélatot, lizemeltetést akadalyoz6 hibak

Snyertes ajanlattevoként szerzodd fél kozbeszerzési eljarisban benytjtott ajanlata szerint sziikséges majd
véglegesiteni
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10.3.

10.4.

10.5.

11.

11.2.

11.3.0

11.4.

kijavitasat Villalkozd az értesités kézhezvételéts] szamitott 72 6rén beliil kiteles megkezdeni.
Vallalkozé mindkét esetben koteles a helyreallitast, kijavitast vagy kicserélést a
Jogszabalyokban eldirt, egyébként pedig az elvarhaté, ésszeril hataridén beliil befejezni annak
a figyelembe vételével, hogy a hiba kijavitasanak hatirideje lehetleg a bejelentést kovetd 8
nap kivéve amennyiben az technol6giailag nem tarthatd.

Villalkozo szavatossagi kotelezettsége a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak
napjatdl kezdodik, beleértve a Megrendel§ altal korabban mar atvett munkarészeket is.

A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendeldt megilletd kellékszavatossagi jogokat és
azok eérvényesithetoségét.

A Villalkozo jotallasi kotelezettségei nem érintik a kotelezd alkalmassagi idokre vonatkozd
Jogszabalyi rendelkezések tartalmabdl adddd kitelezettségeit.

Kiilonleges szerzidéses feltételek

Ha a Villalkozé ellen jogerésen elrendelt felszamoldsi vagy végelszamolasi eljaras indulna,
akkor Megrendel6 a Kbt. rendelkezéseivel is §sszhangban allé médon jogosult az errdl valo
tudomadsszerzést kdvetden a munkik szakértdvel vald felmérésére és a munkdknak — a
Vallalkozo koltségére torténd — haladéktalan tovabbadésdra egy masik Vallalkozo részére.

‘A szerzodés elvalaszthatatlan részét keépezik a kozbeszerzési dokumentumok ~ igy kiiléndsen

is az eljaras ajanlati felhivasa, az ajanlati dokumentacio - és a vallalkozd ajanlata a szerzOdés
értelmezésekor ezek tartalma iranyado.

- A szerzOdéskotés feltétele, hogy a Villalkozd a szerzbdéskotés iddpontjaban rendelkezzen a

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet.26. § szerinti, a miszaki-atadas atvétel iddpontjaig terjedd

" -id6tartamra sz6lo; a szerzOdés. targyara vonatkozo, jelen szerzddésre (projekire) megkotott

vagy arra kiterjesztett, teljes-korli dsszkockazati kombindlt épitési és szerelési (dologi és
felelosség) biztositissal (CAR), amelynek mértéke legalabb 50.000.000,-HUF/év, és legalabb
50.000.000,- HUF/karesemény. A biztositisnak ki kell terjednie a Vallalkozo, valamint az
alvillalkozok  éltal okozott karért valo felelésségre 1is. Az  épitési-szerelési
feleldsségbiztositasnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott dologi és személyi
kérra is.

Jelen szerzddés alirdsit kozvetleniil megeldzben Vallalkozé bemutatta a 322/2015. (X.30.)
Korm. rend. 26.§-ban és az eljarast meginditd felhivisban meghatarozott épités-szerelési
biztositisra vonatkozd kotvényt. Vallalkozo nyilatkozza, hogy a biztositds hatalyat a jelen
szerzodés teljesitéséig érvényben tartja (fenntartja).

A szerzddés mellékletét képezi a biztositoé tirsasagtdl szdrmazé kotvény mésolata, tovabbi
amennyiben a kétvénybol nem deriil ki a biztositds érvényessége, Uigy a biztosité tarsasagtol
szarmazo nyilatkozat sziikséges annak érvényességére vonatkozdan.

A Villalkozé tevékenységével Gsszefiiggs, illetve a SzerzOdés idGtartama alatt keletkezd
kéarokra a Megrendelé felelosséget nem vallal, és nem nyijt kiilén téritést a karok elharitasara.
Amennyiben a Vallalkozé nem tesz eleget a biztositasi kdtvény(ek)ben elbirt feltételeknek, és
emiatt, vagy egyéb mas okbdl a biztosité nem fizet kartéritést, akkor a Vallalkozénak kell
teljes kdriien helyt allnia a biztosito helyett.

Vallalkozd — figyelemmel az allamhaztartisrol szoloé 2011, évi CXCV. torvény 41.§ (6)
bekezdésében és az dllamhéztartisrol szolo torvény végrehajtasardl szold 368/2011. (XIL.31.)
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra — nyilatkozik, hogy Vallalkoz6 a nemzeti
vagyonrdl szolo 2011. évi CXCVL tdrvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan atlathato
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115,

11.6.

11.8.

szervezetnek mindsiil. Vallalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén
haladéktalanul értesiti a Megrendeldt. Tudomasul veszi, hogy valétlan tartalmii nyilatkozat
alapjan kotott visszterhes szerzodést a Megrendeld felmondja, vagy - ha a szerzbdés
teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzddéstol elall.

Nem mindsiilhet iizleti titoknak mindazon adat vagy informacié, amelyet jogszabaly illetve
egyéb dokumentum az iizleti titok kérébol Kizar.

A szerzdds Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozd jogszabalyok és megdllapodasok
szerinti illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és hatiskoriiknek megfelelden jelen szerz6dés
alapjaul szolgal kozbeszerzési eljarast és jelen szerz6dés teljesitését ellendrizhetik, résziikre a
jogszabaly szerinti informéacié megadasa lzleti titokra vaié hivatkozassal nem tagadhaté meg.

Az illetékes ellendrzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozo kételes
minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgilaton jelen lenni az
ellendrzés hatékonysaga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekeben.

Vallalkozo tirni  koteles, hogy a szerzodés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendrzése az unids pénzek felhasznélasit ellendrzd szervezetek
részérdl megtdrténhessen és az ellendrzés soran szilkség esetén: egylttmilkodni kdteles.
Villalkozé koteles mindenféle korlitozastél mentesen lehetdvé tenni, hogy az, a mindenkori
kozremikddd szervezeti feladatokat ellatd TIranyité Hatosag, Tamogatd az Allami
Szamvevoszék, a:Kormany altal kijeldit belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellenérzési

. szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Irdnyité Hatésdg és a Kifizetd Hatosag,

tovabba az Eurépai Bizottség, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevoszék

'a Szerzddéssel é kapesolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellendrzéseken

ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas

- egyéb, a projekt finanszirozaséval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak

konnyen ‘hozzaférhetoknek kell lenniiik, agy kell dket rendszerezni, hogy ez segitse az

- 4tvizsgalasukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Villalkozo kdteles

megtériteni az ellendrzés altala tortént meghilsitisa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa
folytan neki felréhatéan keletkezett karokat (kiilnosen a szakértok felmeriilt dijat, utazasi és
tartézkodasi koltségeit).

Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomisuk van arrol, hogy Mégrendel(:’; kételes a
Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha

a. Villalkozo szerzddéses kotelezettségét salyosan megszegte és ez a szerzdés
felmondaséhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzbdés alapjan
alkalmazhato egyéb jogkbvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha Vallalkozé
olyan magatartasaval, amelyért felelds, részben vagy egészben a szerzddés
lehetetleniitését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerz8désszegés leirasat, az
annak alapjan alkalmazott jogkdvetkezményt, valamint hogy a szerz6dd fel a
szerzddésszegést elismerte-e, vagy sor keriilt-e arra vonatkozodan perinditasra.

b. Vallalkozd szerzbdéses kotelezettségének jogerds birdsigi hatarozatban megallapitott
megszegése esetén a szerzddésszegés tényét, leirdsat, Iényeges jellemzdit, beleértve azt
is, ha a szerzddésszegés a szerz6dés felmondaséhoz vagy a szerzddéstdl valo elallashoz,
kartérités koveteléséhez vagy a szerzdés alapjan alkalmazhaté egyéb szankcio
érvényesitéséhez vezetett, valamint Vallalkozd szerzddd fél olyan magatartasaval,
amelyért felelds, (részben vagy egészben) a szerzédés lehetetleniilését okozta.

Felek fenti kérben megallapodnak abban, hogy Vallatkozé nem jogosult a fenti adatok atadasa
miatt a Megrendel6vel szemben semmiféle igényt sem érvényesiteni abban az esetben sem, ha
barmely atadott tény, vagy koriiimény utébb nem bizonyulna valosnak, kivéve, ha ezzel a
Megrendelének az adatok tadasanak pillanatiban tényszerien tisztaban kellett lennie (nem
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tartozik ide a hibas jogszabaly-értelmezésbdl vagy téves tényallas-értelmezésbdl szarmazé
kériilmény, kivéve, ha az a Megrendeldnek felréhatéan kévetkezett be).

11.9. A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerzédés és a Tamogatasi szerzddés
kozott ellentmondas wvan, gy a Téamogatdsi szerzGdés rendelkezései az irdnyaddak.
Tudomasul veszi tovabba, hogy jelen szerzédés a Megrendeld és a TAmogato altal megkotott
Tamogatdsi szerzodés jogi sorsat koveti, vagyis annak hatdlyvesztése, moddosulésa,
érvénytelensége, azzal megegyezd joghatassal bir jelen SzerzOdés hatalydra, érvényességére,
feltételeire.

11.10. A Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerz0dés alapjan, a teljesités soran a Vallalkozo
altal készitendd, szerzdi jogi védelem alatt 4ll6 alkotdsok vonatkozisaban a Megrendelb teljes,
atruhazhato, és korlatozasmentes (térben, idében, felhasznalidsi mddban), kizarélagos és
harmadik 'személynek 4tadhaté felhaszndlisi jogot szerez. [gy minden jelentés és
dokumentum, igy példaul a teérképek, diagramok, rajzok, specifikiciok, tervek, statisztikak,
szamitisok, adatbazisok, szoftverek és az ezeket alatimaszté nyilvantartisok, amelyeket a
Villalkozoé a Szerzddés teljesitése sordn allitott dssze, készitett el vagy jutott a birtokédba, a
Megrendeld kizardlagos tulajdonét képezik. A felhasznalasi jog ellenértékét a vallalkozdi dij
tartalmazza.

‘A Villalkozé szavatol azért, hogy a mlvén nem all fenn harmadik személynek olyan
kizarolagos szerzoi vagyoni/felhasznalasi joga, amely a Megrendeld jelen szerzGdés szerinti
jogszerzését és fethasznalasit korlatozna, vagy akadalyoznd. A Villalkozo szavatolja, hogy a

: jelen Szerzédéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti minden olyan igénnyel, peres
eljarassal szemben, ami a szerzdi jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsértése
miatt felmertlhetne. Minden ilyen eljaras teljes kiltség kihatdasa a Vallalkozét terheli.

- Fentickre figyelemmel-a :Vallalkozo -az ellenérték megfizetésének a feltételével a jelen
szerzdés alairasaval Kifejezetten is visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendelo
. részére atadott fentiekbén nevezett dokumentumokat Megrendeld részben vagy egészben - a
tovabbiakban szabadon, . Villalkozo killon értesitése, illetleg barmilyen formdban torténd
beleegyezése nélkiil — teriileti és id6beni korlat nélkiil felhasznalhassa (a tovabbiakban:
felhasznalasi engedély), valamennyi felhasznalisi médon és teljes mértékben, igy ideértve
kiiléndsen, de nem kimeriten, az alibbi médokon: a dokumentumok
- a tobbszorozesét (ideertve a képfelvételen . t5rténé rogzitését, szamitogéppel és
elektronikus adathordozora torténd masolasat),
- mds szemeélyek részére valo atadasat,
- atdolgozésat valamint
- az ezen iratokban foglaltak megvalositasat (kivitelezését) is.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld éltal atadott terveket, adott esetben egyéb, a szerzdi jog
dltal védett dokumentumokat Viéllatkoz6 kizdrdlag csak a jelen szerzddés teljesitéséhez
hasznalhatja fel, egyebekben azon semmiféle felhasznalasi jogot nem szerez. Ennek
megsértésébdl eredd valamennyi hatranyos jogkovetkezmény a Vallalkozot terheli. A jelen
szerzodés korében torténd felhasznalds utin Villalkozonak a Megrendeld felé nem kell
ellenértéket megfizetnie. Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 a rendelkezés jogét
jelen szerzodéssel kikoti, igy a Vallalkozé a szellemi alkotast csak sajat belsd
tevékenységéhez hasznalhatja fel, nyilvanossagra nem hozhatja, harmadik személlyel nem
kozolheti; ilyen esetben a szellemi alkotassal a Megrendei6 szabadon rendelkezi.

11.11. Amennyiben a Villalkozé kiilfoldi adéilletdségl ugy koteles a szerzidéshez arra vonatkozd

meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtdl a magyar addhatosag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozdra vonatkoz6 adatokat az orszigok kdzotti jogsegély

igénybevétele nélkiil.
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11.12.

11.13.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

A Villalkozé nem publikalhat cikkeket a Szolgaltatasokkal kapcsolatban, nem hivatkozhat
azokra a harmadik személyek részére nytjtott szolgaltatasok sordn a Megrendeld eldzetes
irisbeli jovahagyasa nélkiil.

Ha barmelyik fél egy vagy t6bb esetben nem ragaszkodik jelen szerzédés szerinti feltétel,
hozzajarulas, meghatarozott barmely egy€b jog, jogorvoslat vagy valasztas gyakorlaséhoz, az
nem jelenti azt, hogy ugyanazon jog jovobeni gyakorlasatol is le fog mondani vagy
kapcsolddd kaveteléseitdl el fog allni.

Zaro rendelkezések

Villalkozo jelen szerzodés alairasaval kinyilvanitja, hogy teljes mértékben ismeri és a
szerzbdés teljesitése sordn a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetdleg elfogadja a
jelen Vallalkozasi szerzddés targyat, annak megvaldsitasat, valamint az elszamolasok,
kifizetések, ellendrzések eljarasi szabalyait érintd valamennyi Eurdpai Unids €s magyar
jogszabalyokat, beleértve az unids timogatasok felhasznalasara vonatkozo jogszabélyokat is.

Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés mddositasa csak a Kbt. 141.§ szabalyainak
megfeleld, irasbeli szerzddésmaodositassal térténhet.

Felek rogzitik, hogy a szerzbdés — alakszerii szerz6désmddositas nélkiil, a Kbt 141. § (4)
bekezdés a) ponitja rendelkezéseire is ﬁgyelcmmel - modosul az alabh esetekben

a. felek kdzhiteles nyilvantartasban foglalt adatamak (igy székhely, addszam, cegjegyzek
szam, pénzforgalmi szdmlaszdm, illetve mdis egyéb, jelen szerzddés térzsszovegeben
- valamely "szerz6d6. Félre' vonatkozdan megjeldlt kdzhiteles nyilvantartdsban foglalt
" tényadat; a Kbt. 139. §-anak rendelkezese:t nem ¢rintd) modosuldsa esetén a
nyilvantartisba bejegyzés napjaval, ,
b.. felek kapcsolattartoira, teljesitésigazold szemelyere Vonatkozo adatok modosulasa esetén
© amasik félhez tett kdzlés kézhezvételének napjaval.

Felek rogzitik, hogy semmis a szerzGdés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkozot

- mentesitsék az olyan szerzOdésszegés (illetve szerzOdésszegésbe esés) és annak

jogkovetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat -
alkalmazasa aldl, amelyért felelds (illetve felelds lenne), vagy amely arra iranyul, hogy
Megrendeld atvallaljon a Villalkozot terheld tobbletmunkakéltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerz6dés alapjan a Vallalkozot terhel6 kockazatokat. E kérben kijelenti Vallalkozo,
hogy a kockézatokat felmérte és azt a jelen szerzdésben foglalt ellenszolgaltatasban teljes
korilen érvényesitette.

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6désben nem, vagy nem kielégitden szabilyozott kérdésekre
vonatkozbéan a jelen Szerzddés elvilaszthatatlan részét képez6 az alabbiakban felsorolt
dokumentumok az irinyadok, €s a jelen Szerz6déssel alkotnak egységes Szerzddést, igy egyitt
olvasanddk és értelmezenddk, még ha fizikailag nem is keriiltek a Szerzbdéshez csatolasra. A
dokumentumok ko&zotti ellentmondas esetén a sorrendben eldbb 4ll6  dokumentum
rendelkezései megeldzik a sorban késdbb allo dokumenturn rendelkezéseit:

- A Projektre irdnyadd Tamogatasi Szerzodés(ek);

- Az elézményi kozbeszerzési eljarasban az ajanlatkérd altal kiadott kiegészitd
tajékoztatas(ok);

- Az eldézményi kozbeszerzési eljardst megindité felhivas (ajanlati kotdttség szerinti
tartalommal);

- Az eldzményi kdzbeszerzési eljaras dokumentdcidja és miszaki leirdsa, mellékletei
(ajanlati kotottség szerinti tartalommal);

- Villalkozé 4ltal az elézményi kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata.
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12.6. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzddés barmely pontja kogens
jogszabalyba iitkdzne, vagy a kozbeszerzési eljdrds kotelezd érvényii dokumentuménak
tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzodés fentieket sértd rendelkezése helyébe —
minden tovébbi jogeselekmény, igy killondsen a szerzodés médositasa nélkiil — a megsértett
kételezd érvényh jogszabalyi rendelkezés vagy kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés keril.
Fentieket kell megfelelden alkalmazni, ha valamely kégens jogszabily akként rendelkezik,
hogy valamely rendelkezése a szerzdés része és azt szivegszerilen a szerzGdés nem
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerzddés részét képezi).

12.7. -A jelen szerzddés a mindkét fél aldirdsra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztségviseldjének (Vallalkozonal cégszeril) aldirdsa esetén, a felek altali aldiras napjin
érvényes hatalyos.

12.8. Jelen szerzbdésben nem szabélyozott kérdésekben a magyar jog, igy killsnosen a Kbt,
tovabba a Kbt. altal biztositott kdrben a Ptk. vonatkozd rendelkezései az irdnyadok.

12.9.  Szerzddd felek e szerzddés aldirasaval minden, a szerz8désbdl fakadd esetleges jogvitajuk
esetére a Megrendeld székhelye szerinti birdsag illetékességét kotik ki.

12.10. Jelen, a két szerzédd fél egyezd akaratdbdl létrejott szerzodés 5 (6t) megegyezd, eredeti
o példanyban késziilt el, elvilaszthatatlan részét képezi (abban az esetben is, ha az fizikailag
nem keriil csatoldsra) a kézbeszerzési eljaras iratanyaga.

Szerzddd® felek kijelentik, 'hogy a Vallalkozasi szerzddést elolvastdk, annak tartalmét részikre

megmagyaraztik és azt megértették, majd a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezit
jovahagyolag aldirtak. .

Mellékletek:

- atlathatdsagi nyilatkozat

- a biztositds fennalldsat igazolé dokumentum masolata [11.3. pontra is figyelemmel]

- a Szerz6dés 11.11. pontja szerinti dokumentum (opcionilis, amennyiben annak feltételei
fennallnak)
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